



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO AL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, MODALIDAD ELECTRONICA.
"SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO EMERGENTE EN PUERTO CHIAPAS"



Obra y/o Servicio:									
NOMBRE	PROCEDIMIENTO	COPSRM -2020	CONVOCATORIA - (COMPRANET-DOF)	VISITA AL SITIO (OPTATIVA) - JUNTA DE ACLARACIONES	ENTREGA DE PROPUESTAS	ADJUDICACIÓN	INICIO DE LOS TRABAJOS	TERMINO DE LOS TRABAJOS	DURACION
"SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO EMERGENTE EN PUERTO CHIAPAS"	LO-009J3C002-E8-2020	jueves, 10 de septiembre de 2020	viernes, 18 de septiembre de 2020	jueves, 24 de septiembre de 2020	lunes, 5 de octubre de 2020	viernes, 9 de octubre de 2020	lunes, 12 de octubre de 2020	lunes, 30 de noviembre de 2020	50
		11:00:00 a. m.	17:00:00 P. m.	10:00:00 a. m. / 12:00:00 pm	10:00:00 a. m.	17:00:00 p. m.			
LOPSRM ART. 33, segundo parrafo; en Licitaciones Nacionales , el plazo para la presentación y apertura de propuestas será, cuando menos quince días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria.				PARA LA VISITA DE OBRA, LOS PLAZOS SON FIJADOS POR LA CONVOCANTE, ACORDE A SUS NECESIDADES	PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS, LOS PLAZOS SON FIJADOS POR LA CONVOCANTE, ACORDE A SUS NECESIDADES				

ING. AURELIO A. ARGUELLES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. BENJAMÍN PACHECO MANZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

ING. JÉSUS SANTIAGO VÁSQUEZ
GERENTE DE OPERACIONES E INGENÍERIA