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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA
ASIPONA PUERTO CHIAPAS.

NUMERO. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

Este procedimiento esta sujeto al:

"ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE
CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", el cual se publicd en el Diario Oficial de la Federacion el
20 de agosto de 2015, y se modificé mediante las publicaciones de 19 de febrero de 2016 y 28
de febrero de 2017 respectivamente.

Consulta su contenido en el siguiente link:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-
otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983

PLATAFORMA DIGITAL:

“CIUDADANOS ALERTADORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORRUPCION”

Es un mecanismo de participaciéon ciudadana para alertar actos graves de corrupcién configurados
en tres conductas en las que se encuentren involucradas personas servidoras puUblicas federales:
cohecho, peculado y desvio de recursos publicos. Contamos con los mecanismos para garantizar en
todo momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad
de las personas alertadoras. Tu participacién es clave para el combate a la corrupcién.

Consulta su contenido en el siguiente link:

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/

PUERTO CHIAPAS, CHIAPAS A 12 DE OCTUBRE DE 2023
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DATOS GENERALES.

1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS,
S.A. DE C.V.

2) CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL
NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.

FECHA DE FECHA DE LA FECHA DE JUNTA FECHA DE
PUBLICACION | VISITA DE OBRA DE PRESENTACION Y
EN ACLARACIONES APERTURA DE
COMPRANET PROPOSICIONES
12/0CT/2023 18/0CT/2023 19/0CT/2023 27/0CT/2023

4) DIFUSION DE LA CONVOCATORIA: La CONVOCATORIA a la Licitaciéon Publica Nacional y la
informacion necesaria para que los LICITANTES integren sus proposiciones estara a disposicion de los
interesados a partir de la publicacién de la misma en el Sistema Electrénico de Informacién Publica
Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccidn de internet:
https://compranet.hacienda.gob.mx. http://www.puertochiapas.com.mx y hasta el sexto dia previo al
de la presentacidon y apertura de proposiciones (Unicamente para consulta) en las oficinas de LA
CONVOCANTE en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicada al interior del Edificio Operativo, Recinto
Fiscal S/N, Localidad Puerto Madero, Tapachula Chiapas; C.P. 30830., Estados Unidos Mexicanos.

La obtencién de LA CONVOCATORIA es gratuita, de conformidad con el articulo 32 de LA LEY, siendo
obligatorio que los convocados cumplan con los requisitos de participacién de la presente
CONVOCATORIA.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

I. Elegibilidad y requisitos para calificar.

Los interesados deberan entregar todos los documentos solicitados en LA INVITACION en idioma
espanol, aceptandose adicionalmente en inglés, conforme a lo estipulado en el articulo 31 fraccion Il
de LA LEY.

EL LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las
Normativas de la Secretaria de Comunicacionesy Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC,
AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos
establecidos por LA CONVOCANTE y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de
acuerdo a lo sefalado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES ni las
proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podran ser negociadas en
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ningun término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizara la subcontrataciéon de ninguno de
los trabajos indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Il. Paralaintegracion y presentacion de la proposicion a través de medios remotos de
comunicacién electrénica, LOS LICITANTES deberan considerar los siguientes
aspectos:

LOS LICITANTES deberan presentar sus propuestas técnicas y econdmicas, asi como la
documentacién distinta, a través de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al
“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la utilizacién del
Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET”, publicado
por la Secretaria de la Funcién Publica en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2011. Para
tales efectos, las proposiciones deberan ser presentadas a través del Sistema Electréonico de
Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET, para lo cual serd necesario que
tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Para envio de la proposicién por medios remotos de comunicacion electrdnica, EL LICITANTE
debera utilizar exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de la Funcion Publica
le proporcione.

b) Toda la documentacién requerida en LA INVITACION deberd presentarse considerando lo
siguiente:
.  Todos los documentos seran transmitidos via electrdnica, por lo que correspondera a
LOS LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los
contengan y anexarlos a su respectiva proposicion, debiendo utilizarse el formato de
documento portatil (PDF por sus siglas en idioma ingles).

I. En los casos que asi se sefiale textualmente en esta INVITACION, ademas del formato
de documento portatil (PDF) sefalado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberan
presentar los documentos de su proposicion en los formatos generados mediante el
software Microsoft Office, Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx
(Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel, extensiones: xls (Excel 97- 2003), xlsx (Excel
2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en diferente software deberd hacerse
la conversidn y presentarse en la forma antes sefalada.

c) Deberan identificarse cada una de las paginas que integran la proposicién, con los datos
siguientes: Registré Federal de Contribuyentes, nimero de LA INVITACION, ndmero de paginay
numero total de paginas.

d) El medio de identificacién electrénica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean
personas fisicas o morales, hagan uso de COMPRANET, sera el certificado digital de la firma
electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.
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e) Para la presentacion y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberan utilizar, en

sustitucion de la firma autdgrafa, la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de
Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

f) El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de
la informacién, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la
Secretaria de la Funcidén Publica les proporcione una vez concluido el proceso de certificacién de
su medio de identificacién electrdnica.

g) La inalterabilidad y conservacion de la informaciéon contenida o remitida a través de
COMPRANET, esta garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares
internacionales, no obstante, los usuarios de dicho sistema deberdn observar las medidas de
seguridad que garanticen gque los documentos electrénicos que incorporen al mismo se
encuentren libres de virus informaticos.

h) LOS LICITANTES de la presente INVITACION, deberan presentar los manifiestos y la
documentacioén relativa a su proposicion en papel membretado de su representada, debiendo
contener el nimero y objeto a LA INVITACION, sin alterar o modificar la estructura de los
manifiestos y debera ser firmada por la persona facultada para ello, utilizando, en sustitucidon de
la firma autdégrafa, la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion
Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

i) Cada uno de los documentos que integran la proposicion deberan estar foliados en todas y cada
una de las hojas que lo integran. Al efecto, se deberdn enumerar de manera individual la
propuesta técnica, la propuesta econdmica y la documentacion distinta que entregue EL
LICITANTE como parte de su proposicion.

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalizacion del contrato
correspondiente, debera presentar en forma fisica (impresa) y firmada autédgrafamente, la totalidad
de la documentacién que integre su proposiciéon, la cual debera ser idéntica a la presentada en
COMPRANET. La PROPOSICION debera contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE
PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 08 PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 09

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 10

MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

DOCUMENTO DD 11

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA (CUANDO
APLIQUE).

DOCUMENTO DD 12

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTO DD 13

BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES.

DOCUMENTO DD 14

ESPECIFICACIONES GENERALES.

DOCUMENTO DD 15

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO DD 16

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO DD 17

PROYECTO DE PROPUESTA.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES

DOCUMENTO PT 02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE
EL LICITANTE, ORCANIGRAMA'Y SU CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO
Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

DOCUMENTO PT 05

ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA

DOCUMENTO PT 06

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS
CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01

CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE
PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION
DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO
REAL CONFORME A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO
Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.
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DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.
DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE
LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PE T PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION c) MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

BASES DE CONTRATACION.

BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES A LAS QUE SE SUJETARA
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023. RELATIVA A
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.

DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente INVITACION, se entendera por:
LA LEY. - La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL REGLAMENTO. - EL REGLAMENTO de |la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

LA SECRETARIA. - La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

OBRA PUBLICA. - Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar,
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles
de conformidad con lo establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA INVITACION. - Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollara el
procedimiento de contratacién y que describe los requisitos de participacion.

EL LICITANTE. - La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica, o bien de
invitacion a cuando menos tres personas.

6 de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.
LA CONVOCANTE. - LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO
CHIAPAS, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA. - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con
las mismas.

COMPRANET. - Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria
de la Funcién Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservacién de la informacidn contenida o remitida a través de COMPRANET,
esta garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no
obstante, los usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen
gue los documentos electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos

PROYECTO ARQUITECTONICO. - El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de
una obra.

PROYECTO EJECUTIVO. - El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e
informacion suficiente para que ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA. - El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones
y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecadnica o de cualquier otra
especialidad.

MIPYMES. - Las Micro, Pequenas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO. - El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el
calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funcidén Publica.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicion de EL LICITANTE, cuyo contenido
s6lo puede ser conocido en el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones en términos de LA
LEY.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la
administracion y direccidn de los trabajos y cuyas funciones son las que sefiala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: E| representante de EL CONTRATISTA ante LA
CONVOCANTE, designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucién de los trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL
REGLAMENTO.

7 de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO ;IACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.

Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica

o moral (en el caso de supervisidon externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son
las que establece EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE
A “EL LICITANTE".

PRIMERA. - Se entenderd por documentacién distinta a aquella documentacién diferente a la
contenida en el aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de
presentacion por medio remotos de comunicacion, deberan cargar los LICITANTES de forma
electrdnica junto con la documentaciéon sefalada en esta base, y que serd de presentacion obligatoria
para todos los LICITANTES interesados, la cual estard conformada por la documentacidn que se
precisa a continuacion.

En esta invitacidn se aceptara la participacion de personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana
gue se encuentren dentro de la estratificacion correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido
en el anexo del Documento DD 11 de las presentes Bases.

EL LICITANTE debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA
EN SU PROPOSICION.

Deberd presentar la relacién cuantitativa de la documentacidn que presenta en su proposicidn
(Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO01 Relacién Cuantitativa.pdf”

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL LICITANTE presentard escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es
de nacionalidad mexicana. (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO02 Escrito de Nacionalidad.pdf"

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

EL LICITANTE presentard escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que
Nno se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY. (Se
anexa formato).
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO3 Escrito art 51y 78.pdf"

e DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones
e informacidén veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como
que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando
la informacién utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a
los demas licitantes en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV y 51, fraccidon
VI, segundo parrafo de LA LEY. (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO04.Escrito estudios planes y prog.pdf”

e DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracion de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que
por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que
los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les
otorgue condiciones Mmas ventajosas, con relacion a los demas participantes. (Se anexa
formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO05 Declaraciéon de Integridad.pdf”

e DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que
resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y
EL REGLAMENTO, mientras no se sefale un domicilio distinto en la forma establecida por LA
CONVOCANTE, el asi manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda
clase de notificaciones. (Se anexa formato).

EL LICITANTE, debera proporcionar una direccion de correo electronico, en caso de contar con
él. En el caso de que LOS LICITANTES no proporcionen la direccién de correo electrénico a que
se refiere la fracciéon Xlll del articulo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedara eximida de la
obligaciéon de realizar el aviso a que hacen referencia los parrafos cuarto y octavo del articulo
39 de LA LEY.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO06 Manifestacion de domicilio.pdf”

¢ DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si 0o por su representada, mismo que
contendra lo siguiente: (Se anexa formato)

1. De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso,
los de su apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas
se sefalard la descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos
de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las
gue se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre
de los socios.

2. Delrepresentante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberd
presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a
las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente
inscritas en el Registro Publico correspondiente.

3. Cédula de identificacion fiscal.

4, Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion
(debidamente inscritos en el Registro Publico correspondiente).

5. Identificacién oficial de los representantes legales.
6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, debera presentar copia de la Ultima declaracion anual de
impuestos y la constancia del ultimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto
Mexicano del Seguro Social.

b) Tratandose de persona fisica:
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1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion
respectiva, expedida por la autoridad competente, asi como la documentacidén con
la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

2. Cédula de identificacion fiscal.

Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales
necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones,
ajustes de costos, etc, via transferencia electrénica, debera presentar fotocopia de: Registro
Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucién
financiera sobre |la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que
incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD07 Representante Legal.pdf”

e DOCUMENTO DD 08 PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA.

En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral
cuenta con personas con discapacidad, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacion al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, obligdndose a presentar en original y copia para cotejo las altas
mencionadas.

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electréonica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DDO08 Personal con Discapacidad.pdf”

e DOCUMENTO DD 09 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefhale expresamente la documentacién de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicion, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada
en su oferta no la considere confidencial, deberd sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su
omisién no serd motivo de desechamiento de la proposicion. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electréonica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD09 Documentacién confidencial.pdf”
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e DOCUMENTO DD 10 MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del caracter de MIPYME de EL
LICITANTE, indicando su estratificacion de conformidad con el anexo que se incluye para este
documento. EL LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, debera presentar la
documentacion que acredite lo manifestado en su escrito. Esta documentacion consistira en
las copias de su Uultima declaracién anual de impuestos y de la constancia del Ultimo pago de
cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los
“Lineamientos para fomentar la participacion de las micro, pequefas y medianas empresas
(MIPYMES), en los procedimientos de contratacion de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administraciéon Publica
Federal.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD10 MIPYME.pdf”

e DOCUMENTO DD 11 CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA (En su caso).

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, conforme al
ultimo parrafo del articulo 77 del Reglamento, deberan acreditar en forma individual los
requisitos sefalados anteriormente, ademas de entregar una copia del convenio a que se
refiere el articulo 47 de EL REGLAMENTO. La presentacion de los documentos de los
integrantes de la agrupacién y la del convenio debera hacerse por el representante comun.

Para los casos en que dos 0 mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicion,
las personas que integran la agrupacién deberan celebrar en los términos de la legislacion
aplicable el convenio de proposicidon conjunta, en el que se estableceran con precision los
aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefalando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas moralesy, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas
sefalando, en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las
facultades de representacion.

c) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para
atender todo lo relacionado con la proposicion y con el procedimiento de Licitacion

Pdblica.

d) Descripcién de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones.
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e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los
demas integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contrataciény
del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun de la
agrupacion deberd sefalar que la proposicién se presenta en forma conjunta. El convenio a
qgue hace referencia en este documento se incluird en los documentos de la proposicidn
técnica.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a LOS LICITANTES que presentaron una
proposicidon conjunta, el convenio indicado en la fracciéon Il del art. 47 de LA LEY, este articulo
y las facultades del apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato respectivo
deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmmado por todas las personas
que integran la agrupacion que formula la proposicion conjunta o por sus representantes
legales, quienes en lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el
apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la
agrupacion que formuld la proposicidon conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del
contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a LA CONVOCANTE por dichas
personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a mas tardar en
las veinticuatro horas siguientes.

En este supuesto la proposicion debera ser firmada autégrafamente por el representante
comun que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de
que sea enviada electrénicamente por los medios de identificaciéon electronica autorizados por
LA SFP.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD11 Convenio participacién conjunta.pdf”

e DOCUMENTO DD 12 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EL LICITANTE debera de entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo
cual debera subirse electrénicamente el cuestionario de evaluacién de los eventos apegados
a las disposiciones en materia de transparencia y combate a la corrupcién, esto al finalizar el
acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones
sobre el desarrollo de dichos eventos.

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electréonica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD12 Encuesta Transparencia.pdf”

e DOCUMENTO DD 13 BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.
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EL LICITANTE debera presentar escrito libre manifestando conocer a plenitud las bases de

contratacion de la presente INVITACION, asi como sus modificaciones, derivadas del resultado

de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias, en caso de que hubiesen existido. A su

vez, deberada presentar las presentes Bases de Contratacion debidamente firmadas de

conocimiento en todas sus hojas y en la Ultima hoja, deberd llenar los datos correspondientes
a la razén social, nombre y firma del representante legal.

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares
aclaratorias que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en
todas las hojas y sus anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como
respuesta de las preguntas presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta INVITACION.
Cualquier modificacién a LA INVITACION derivada del resultado de la o las juntas de
aclaracionesy notas aclaratorias enviadas por LA CONVOCANTE, serd considerada como parte
integrante de la misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y
CIRCULARES ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de
adjudicacion y durante la vigencia del contrato respectivo.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD13 Bases de Contratacion.pdf"

e DOCUMENTO DD 14 ESPECIFICACIONES GENERALES.

EL LICITANTE debera enterarse del contenido de las especificaciones generales, que sean
entregadas en LA INVITACION y seran devueltas firmadas de conocimiento en todas sus hojas.

Este documento norma los conceptos contenidos en el Documento PE 02 “Catdlogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, en lo general.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD14 Especificaciones.pdf”

e DOCUMENTO DD 15 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

El Catdlogo de conceptos de trabajo, debidamente firmado de conocimiento por EL
LICITANTE en todas sus hojas.

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electréonica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD15 Catalogo de Conceptos.pdf”

e DOCUMENTO DD 16 MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.
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Se debera anexar, la copia adjunta del modelo de contrato firmado en todas sus hojas y en la

ultima hoja debera anotar la razén social, nombre y firma del representante legal.

Este modelo es acorde a LA LEY y EL REGLAMENTO y podra ser adecuado antes de su firma
por parte de LA CONVOCANTE.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD16 Modelo de Contrato.pdf”

¢ DOCUMENTO DD 17 PROYECTO DE PROPUESTA.

EL LICITANTE deberd enterarse de los planos, croquis y anexos que sean entregados en LA
INVITACION y que son parte integrante de ésta, para lo cual debera anexar un escrito en el
gue EL LICITANTE manifieste que cuenta con el proyecto entregado por LA CONVOCANTE y
que fue considerado en la elaboracidn de su proposicion.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "DD17 Proyecto de Propuesta.pdf”

PROCESO DE INVITACION.

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente INVITACION, ya sea por iniciativa propia
0 en atencidn a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia natural
previo al acto de presentacidny apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podran consultar
a través del Sistema Electrénico de Informacién PUblica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccién de internet: https://COMPRANET.funcionpublica.gob.mx,
http://www.puertochiapas.com.mx. a mas tardar al dia habil siguiente a aquel en que se efectlen.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de
contratacion, tal como lo establece el parrafo ultimo del articulo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran
por escrito a través de COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de
COMPRANET producirdan los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor probatorio.

La junta de aclaraciones de LA INVITACION se llevard a cabo el dia 19 de Octubre de 2023 a las 13:00
horas (Tiempo Local), en la sala de juntas de la Direccién General, ubicada al interior Centro Integral
de Cruceros, Carretera a Playa Linda S/N, Colonia Puerto Madero, Tapachula Chiapas; C.P. 30830 o a
través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la  direccion de internet:  https://COMPRANET.funcionpublica.gob.mx,
http://www.puertochiapas.com.mx.

Se levantara el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual sera firmmada por LA CONVOCANTE, y sera
puesta a disposiciéon del publico en general a través de COMPRANET el mismo dia en que se celebre
el acto.
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De conformidad con el tercer parrafo del Articulo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que soliciten
aclaraciones a los aspectos contenidos en LA INVITACION deberan presentar un escrito mediante el
cual expresen su interés en participar en LA INVITACION, por si 0 en representacién de un tercero en
el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes
para comprometerse por su representada, de conformidad con la fraccién VI del Articulo 61 de EL
REGLAMENTO, senalado en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del
representante de acuerdo a lo siguiente:

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras
publicas, sus reformas y modificaciones, en su caso, con las que se acredite la existencia
legal de la persona moral, asi como los nombres de los socios, relaciéon de los nombres de
los accionistas, numero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, seflalando nomlbre, niUmero y
circunscripciéon del notario o fedatario publico ante quien se haya otorgado; asimismo, los
datos de inscripciéon en el Registro Publico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, nUmeroy fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
proposicion, senalando nombre, nUmero y circunscripciéon del notario o fedatario publico
ante quien se haya otorgado y su identificacion oficial.

Las solicitudes de aclaracion que pretenda realizar EL LICITANTE, podran entregarse
personalmente en la junta de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET, segun
corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la
citada junta, acompafnadas del escrito senalado en los parrafos anteriores.

En el caso de que dos o0 mas personas se agrupen para presentar una proposicion, cualquiera de los
integrantes de la agrupacion podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en
participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacién.

Las solicitudes de aclaracidn que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones,
o bien, después del plazo previsto para su envio a través de COMPRANET, no serdn contestadas por
LA CONVOCANTE por resultar extemporaneas. En dicho supuesto, si el servidor publico que presida
la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomara en
cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Los LICITANTES reconocen que el presente procedimiento inicia con la entrega de la primera
INVITACION y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de
conformidad con el articulo 27 de LA LEY.

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dara a conocer en forma clara y precisa las respuestas
a las dudas y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relacién con los aspectos
contenidos en LA INVITACION siempre y cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en
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tiempo y forma, debiendo constar todo ello en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido
en el articulo 35 de LA LEY.

Alfinalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas al interior
del Edificio Operativo, Recinto Fiscal S/N, Colonia Puerto Madero, Tapachula Chiapas; C.P. 30830.

LA CONVOCANTE difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su
notificacion a LOS LICITANTES. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.

REVISION PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion LA CONVOCANTE, a solicitud de EL
LICITANTE, efectuara una revision preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de
los interesados, asi como de la documentacion distinta a la propuesta técnicay econdmica de acuerdo
con lo establecido al respecto en el articulo 60 en EL REGLAMENTO. Para efectos de lo anterior, los
interesados deberan presentar en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Edificio Operativo,
Recinto Fiscal S/N; Puerto Chiapas; Muelle Fiscal, Tapachula, Chiapas. C.P.30830.,y en horario de 09:00
a 15:00 en dias habiles, solicitud de la revisién preliminar que requieran. Dicha revisidon podra
efectuarse hasta el sexto dia habil previo a la fecha de presentacién y apertura de proposiciones
establecida en LA INVITACION.

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto parrafo de EL REGLAMENTO,
COMPRANET contara, con un registro Unico de contratistas, el cual los clasificard de acuerdo a la
informacién que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad;
experiencia; capacidad técnica, econdmica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados
con los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1de LA LEY y de su cumplimiento en
tiempo y en monto.

Este registro serd permanente y estara a disposicidon de cualquier interesado, salvo en aquellos casos
que se trate de informacion de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacién PuUblica Gubernamental.

Dicho registro tendra unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcidn de contratistas, sin
gue dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro Unico de contratistas
se integrard con la informacidén que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que
incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY, derivada de los
procedimientos de contratacion que lleven a cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitaran su inscripcién en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la
cual, previa validacién de la informacién presentada por EL CONTRATISTA a través de la
documentacion respectiva que proporcione, llevara a cabo la inscripcion correspondiente. LA
CONVOCANTE podra inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se
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encuentran inscritos; asimismo, La SFP podra incluir en el citado registro la informacidén con la que
cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propdsito, entre otros,
facilitar los procedimientos de contratacion de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentacion de
los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contrataciéon, en términos de LA
LEY, de EL REGLAMENTO y demas disposiciones aplicables.

El registro Unico de contratistas sera disefiado y administrado por la SFP y contendra cuando menos
con lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrara el dia 27 de octubre de 2023, a
las 10:00 am horas (Tiempo Local), en la Sala de Juntas ubicada en la sala de juntas de |la Direccion
General, ubicada al interior Centro Integral de Cruceros, Carretera a Playa Linda S/N, Colonia Puerto
Madero, Tapachula Chiapas; C.P. 30830 o a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica
Cubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direcciobn de internet:
https://COMPRANET.funcionpublica.gob.mx.

Para la documentacion que se entregue a través del Sistema Electréonico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET, LOS LICITANTES tendrdn hasta las 10:00 am horas
(Tiempo Local), del dia 27 de octubre de 2023, como limite; cualquier proposicién recibida con
posterioridad a dicha hora se considerara como entrega extemporanea.

LA CONVOCANTE se abstendra de recibir cualquier proposiciéon que se presente después de la
fecha y hora establecida en LA INVITACION. No se aceptara para evaluaciéon ninguna proposicion
entregada de forma extemporanea.

El servidor puUblico que presida el acto, recibird dnicamente las proposiciones presentadas en tiempo
y forma para su posterior evaluacion por lo que no desechard ninguna de ellas durante dicho evento.

Una vez realizada la fase de pre-evaluaciéon en el sistema COMPRANET y confirmadas las propuestas
de LOS LICITANTES, se procedera a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se
imprimira el Documento PE-02 “CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION” de cada proposicion recibida.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y apertura de proposiciones, y de la
junta publica en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido,
sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podra
entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijard un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el publico, en el domicilio del area
responsable del procedimiento de contratacion, por un término no menor de cinco dias habiles. El
titular de la citada area dejara constancia en el expediente de la invitacién, de la fecha, horay lugar en
gue se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
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Asimismo, se difundirda un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificacion a
los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.

LA CONVOCANTE hara constar en el acta de presentaciény apertura de proposiciones las propuestas
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estara a disposicion a través del
Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible
en la direccién de internet: https://COMPRANET.funcionpublica.gob.mx.

LOS LICITANTES reconoceran que, recibidas las proposiciones, estas no podran ser retiradas o dejarse
sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA INVITACION,
hasta su conclusion.

FALLO.

El Fallo se dara a conocer a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental
denominado COMPRANET, disponible en la direccion de internet:
https://COMPRANET.funcionpublica.gob.mx, y en el lugar, dia y hora sefialados en el acta de
presentacion y apertura de proposiciones, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado
proposiciones y que libremente asistan al acto entregdndose copia del mismo, y se levantard el acta
respectiva, en los términos de los articulos 39 de LA LEY y 68 de EL REGLAMENTO, el acta se firmara
por los asistentes, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, en la que se
hara constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contratoy monto
total de su proposiciéon o la declaracién de que la invitacion ha quedado desierta, sefalando en el fallo
las razones que lo motivaron. Se proporcionara copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los
efectos de notificacion en forma para el adjudicatario.

LOS LICITANTES aceptan que se tendran por notificados del acta que se levante cuando ésta se
encuentre a su disposicion a través del programa informatico de COMPRANET, a mas tardar el dia
habil siguiente de que se celebre cada evento.

IDIOMA Y MONEDA.

TERCERA. - El idioma en que se presentaran las proposiciones serd el espanol y la moneda en que se
cotizaran sera el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

CUARTA - Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fraccion || de EL REGLAMENTO,
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisiéon
detallada y evaluacion, verificard que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA
INVITACION y aplicard el mecanismo de puntos o porcentajes, conforme a lo establecido en el
“METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES”
(ANEXO TRES)"” que forma parte de LA INVITACION,; el cual contiene la calificacién numérica que
puede alcanzarse en los rubros y subrubros de las propuestas técnica y econdmica que integran la
proposicion de cada uno de LOS LICITANTES y la forma en que se debera acreditar el cumplimiento
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de cada uno de los rubros y subrubros motivo de evaluacion para obtener la puntuacién indicada en
cada uno de ellos, conforme a o previsto en los lineamientos emitidos por la SFP.

EL LICITANTE debera obtener en su propuesta técnica un minimo de 37 puntos para que sea objeto
de evaluacioén su propuesta econdmica, conforme a lo establecido en el primer parrafo de la fraccion
Il del articulo 63 de EL REGLAMENTO y en los lineamientos emitidos por la SFP.

LA CONVOCANTE, en la aplicacion de este sistema de evaluacién de propuestas por el mecanismo
de punto o porcentajes, evaluara aquellas propuestas elegibles que, una vez determinada la
proposicion que econdmicamente obtenga el mayor puntaje y sea solvente técnicamente, por haber
obtenido los puntos minimos requeridos en LA INVITACION; puedan numéricamente alcanzar o
superar el puntaje obtenido por esta, lo cual se indicard en el fallo correspondiente.

LA CONVOCANTE, previo a la aplicacién del sistema de evaluacion de propuestas por el mecanismo
de punto o porcentajes, procederd a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones
presentadas por LOS LICITANTES, esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluacién por
medio del citado mecanismo. Asi pues, si durante la evaluacién cualitativa que efectiue LA
CONVOCANTE resulta la actualizacion de algun supuesto de desechamiento establecido en el
presente pliego concursal, ésta procedera al inmediato desechamiento fundado y motivado de la
proposicion que haya incumplido; en este supuesto, la proposicion desechada no serd objeto de
evaluacion posterior alguna, por lo tanto LA CONVOCANTE se abstendra de evaluar por el mecanismo
de punto o porcentajes dicha proposiciéon, asi como de pronunciarse respecto a la asignacion de
puntos, en virtud de que con independencia de lo que pudiera determinar LA CONVOCANTE al
respecto, ningun fin practico tendria su analisis, puesto que no se variaria el sentido de la resolucién
de desechamiento fundada y motivada, al haberse acreditado con anterioridad incumplimientos de
EL LICITANTE que dan lugar a la actualizacién de causales de desechamiento establecidos en LA
INVITACION.

Las condiciones contenidas en LA INVITACION y en las proposiciones presentadas por LOS
LICITANTES no podrdn ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los
LICITANTES aclaraciones o informacién adicional para realizar la correcta evaluacién de las
proposiciones, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o econdmica de la
proposicion, en su caso, la comunicacién se realizard de la forma siguiente:

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefalado
o bien, a través de COMPRANET, caso en el gue LA CONVOCANTE enviard un aviso a EL
LICITANTE en la direccidn de correo electrénico que haya proporcionado en su proposicion,
informandole que existe un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hard constar en el
acta de fallo.

b. A partir de la recepciéon del escrito, EL LICITANTE contara con el plazo que defina LA
CONVOCANTE para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacion
solicitada por la misma y debera ser entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso
de que EL LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o
bien, la informacién que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, LA
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CONVOCANTE realizara la evaluacion con la documentacion originalmente entregada en
SuU proposicion.

LA CONVOCANTE difundird en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en que
sean recibidas.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso,
de entre LOS LICITANTES, a aquél cuya proposiciéon resulte solvente porgue redne, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en LA INVITACION, las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por LA CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento
de las obligaciones respectivas y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el
Estado Mexicano.

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido
igual puntaje, éste se resolvera en términos del pendltimo parrafo del articulo 38 de LA LEY. Si no
fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se
efectuard en favor de EL LICITANTE que resulte ganador en un sorteo manual por insaculacién que
realizard LA CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna
transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraera en primer
lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demas boletos de LOS LICITANTES
gue resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales
proposiciones.

En junta publica se dara a conocer el fallo de la invitaciéon, a la que libremente podran asistir los
licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del mismo y levantandose
el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundird a través de CompraNet el mismo dia
en gue se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviard por correo
electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicién en CompraNet,
en la direccién de internet https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este
seran exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sehalados
en el fallo.

Contra la resoluciéon que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procederd la
inconformidad en términos del titulo séptimo, capitulo primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE podra diferir la comunicacién del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda
de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto,
de conformidad con el articulo 37 fraccién Il de LA LEY.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
QUINTA. - EL LICITANTE debera demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera

mediante:
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1. Relacion de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que seran
responsables de la direccidén, administracidn y ejecucidon de los trabajos, identificados con los
cargos que ocuparan, de los que deberd presentar su curriculum con firma autdgrafa en el que
se incluya copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la
relaciéon de las actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos
propuestos sélo se evaluara la preparacion académicay la experiencia demostrada en trabajos
de caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo
tiempo, al otorgarsele la primera invitacion automaticamente quedara descalificada de las
siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de invitacion.

El personal profesional técnico que sera evaluado para el otorgamiento de puntos es de la(s)
categorias que se sefiala(n) a continuacion, deberd cumplir con lo siguiente:

NO. | PERSONAL EXPERIENCIA PROFESION DOMINIO DE
PROFESIONAL SOLICITADA HERRAMIENTAS

1 INGENIERO 10 ANOS N/A EQUIPO Y MAQUINARIA
CIVIL, MENOR
ARQUITECTO O
CARRERA AFIN

Se consideran obras | OBRA CIVIL**Solamente este tipo de obra serd considerada para
SIMILARES o de la | evaluaciony puntaje en esta CONVOCATORIA.

misma naturaleza las
siguientes:

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y el resto del personal profesional técnico que
sea propuesto por EL LICITANTE, deberd tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente invitacion.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la tabla anterior, se debera anexar,
ademas de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de
Profesiones y de la documentacién complementaria como contratos de obras ejecutadas,
actas de entrega - recepcion, estimaciones de obra, notas de bitacoray demas documentacion
gue evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participacién en obras similares,
donde se consigne nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

La falta de los documentos seihalados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE
DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL LICITANTE a
partir del tercer mes de iniciados los trabajos previa autorizacién de LA CONVOCANTE o, salvo
que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a
alguien que satisfaga cabalmente los requisitos previamente senalados.
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El personal indicado en el presente numeral sera el que se considerara para efectos de

evaluacién. Si una o mas personas no cumplen con los requisitos solicitados o estan

comprometidos al mismo tiempo en la ejecucidon de otros trabajos, el subrubro
correspondiente tendra una calificacidén de cero (O) puntos.

Adicional al personal objeto de valoracidon para efectos de puntaje, EL LICITANTE deberd
considerar en su proposicion el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se
requiera para la ejecucion en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de dichos trabajos.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL LICITANTE deberd
acreditar que cuenta con la firma electrénica avanzada vigente expedida por el Sistema de
Administracién Tributaria (SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustituciéon
de su firma autégrafa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electrénica de Obra
Publica (BEOP).

La falta del documento sefialado en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberad de participar en todas las juntas de
trabajo y operacionales que se realicen, firmara todos los documentos y sera el Unico
responsable técnico ante LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable.
Asimismo, deberd permanecer de tiempo completo en el lugar donde se desarrolle el mismo
y durante todo el periodo de ejecucion de los trabajos, asi mismo, debera participar en todas
las juntas de trabajo que se realicen.

2. Relaciéon de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta INVITACION en los que sea
comprobable su participacidon, que haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas
Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia,
capacidad técnicay especialidad de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendra el nombre
o denominacién de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos;
descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
relevantes (inicio, conclusidn, etc.), segun sea el caso, anexando obligatoriamente copia legible
completa de los contratos y de las actas de entrega-recepcion fisica de los mismos,
debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado. LOS
LICITANTES deberan demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras
similares a la que se licita.

EL LICITANTE debera abstenerse de enunciar en su relacion de contratos, aquellos respecto a
los cuales no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no sean SIMILARES a la
obra que se licita, o bien, no cumplan con el importe minimo para ser tomados en cuenta.

Para acreditar su experiencia EL LICITANTE debera demostrar el tiempo (afos) que tiene
ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contrataciéon.
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Para acreditar su especialidad EL LICITANTE debera demostrar el nimero de contratos de
obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacién que ha
ejecutado.

Los contratos que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, deben ser SIMILARES al
que se sefala a continuacion, y debera cumplir con lo solicitado:

Descripcion de los trabajos que seran evaluados. Importe minimo por contrato
(antes de IVA)

OBRA CIVIL $1,500,000.00 M.N.
**Solamente obras SIMILARES seran consideradas
para evaluacion y puntaje en esta INVITACION

LA CONVOCANTE asignara el maximo de puntuacién o unidades porcentuales que haya
determinado en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, a EL LICITANTE
que acredite mayor numero de anos de experiencia, considerando un maximo de 10 anos,
(subrubro: experiencia) y presente el mayor nidmero de contratos o documentos que cubran
los supuestos antes descritos (subrubro: especialidad). A partir de este maximo asignado, LA
CONVOCANTE efectuara un reparto proporcional de puntuacion entre el resto de LOS
LICITANTES, en razén de los anos de experiencia y del numero de contratos o documentos
presentados respecto de la especialidad.

3. Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados cuando aplique en términos de las
disposiciones fiscales vigente, de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de
nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones, con el
contenido y alcance siguiente:

Los pardmetros financieros que EL LICITANTE deberad de cumplir, para demostrar su
capacidad de recursos econdmicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el
financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucién de los
trabajos. Se tendra como suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del
ultimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o
mayor a lo anterior solicitado.

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se
tendra como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Ultimo ejercicio fiscal del
AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT)
sea igual o mayor a 2.0 unidades.
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c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un
aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es
aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL
LICITANTE cuando el importe del ultimo ano fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual
o menor a 50%

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT,
AC, PC, ATy PT, para cumplir con los parametros sefalados en los incisos anteriores.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas parametros de los indicados anteriormente, tendra
una calificacion de cero (0) en el subrubro indicado en el ANEXO TRES.

4. Relaciéon de maquinaria y equipo de construcciéon disponible y necesario para el desarrollo de
los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondrad de estos
insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratdandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentar
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo, debera presentar
la informacién técnica suficiente para acreditar los rendimientos de dicha maquinaria y
equipo.

ANTICIPOS

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucién y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE,
con fundamento en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe
total la proposiciéon ganadora con IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza
LA CONVOCANTE para que EL LICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccion
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maqguinaria y equipo de construccioén e inicio de los trabajos, asi como para la compra y producciéon
de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecucién de la OBRAy para el cabal cumplimiento
de la obligaciones contractuales. Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a otorgar —-como
Garantia— una pdliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por un monto que serd igual al 30% del
importe total del CONTRATO con IVA incluido, para garantizar la amortizacién total del anticipo que
otorgara “LA ASIPONA" en una sola exhibicién para el inicio de la OBRA de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 48 fraccion |, 49 fraccion Il y 50 de LA LEY, y 89 EL REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, debera observar los requisitos enunciados en el
articulo 98 de EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizard del importe de cada estimacién de trabajos
ejecutados que presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha
amortizacién debera ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se
otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.
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VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
(OPTATIVA)

SEPTIMA - A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se
ejecutaran los trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de
realizacién de los trabajos, para lo cual, los interesados que asi lo deseen deberdn concurrir en la sala
de juntas de la Direccion General, ubicada al interior Centro Integral de Cruceros, Carretera a Playa
Linda S/N, Colonia Puerto Madero, Tapachula Chiapas; C.P. 30830, el dia 18 de octubre de 2023, a las
09:00 am (Tiempo Local).

A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y
zapato Industrial de lo contrario se les negara el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION

OCTAVA. - EL LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean
adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS
NOVENA. - Al formular la proposicion, EL LICITANTE tomara en cuenta:

a. Que lafecha estimada para el inicio de los trabajos serd el dia 01 de noviembre de 2023.
b. Que el plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 60 dias naturales.
c. Que se dispondréa del 30 % por concepto de anticipo de obra.

d. Que, para el pago del anticipo, y para la ejecucién de los trabajos objeto de LA INVITACION, se
cuenta con recursos Modificados Fiscales (PEF), emitido por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico.

MODELO DE CONTRATO

DECIMA. - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccién XXV de LA LEY, se adjunta el
modelo de contrato en el Documento DD 15 “Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios
y tiempo determinado” al que se sujetardn LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.

LA CONVOCANTE cotejard previo a la firma del contrato la documentacion original contra la
presentada en la proposicién por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentacién que estara
sujeta de verificacion serdn existencia legal, financiera y contable, facturas de maquinaria,
cotizaciones de materiales, contratos, actas de entrega recepcion y toda aquella que LA
CONVOCANTE considere necesaria.
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Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL LICITANTE que resulte

adjudicado presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en

el fallo, la opinién sobre el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el

Servicio de Administraciéon Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-

D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en la Resoluciéon
Miscelanea Fiscal para el afio de formalizacién del CONTRATO.

Cabe sefalar, que LA CONVOCANTE en ninglun caso podra formalizar contrato alguno con los
particulares que se encuentren en alguno de los supuestos seialados en el articulo 32-D Cédigo
Fiscal de la Federacién.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 fraccién Il de LA LEY.

EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procedera a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el
plazo sehalado para tal efecto en el acta de emisiéon del Fallo, entregando las garantias de Anticipo y
de Cumplimiento, invariablemente antes de la formalizacién del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con
autorizacion previa de LA CONVOCANTE, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto
de obra terminado.

FORMA DE PAGO

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por
periodos mensuales, mismas que se acompanaran de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran presentadas
por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de
su corte y seran pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20
dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL
CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL
CONTRATISTA sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de estos o
por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara
por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre
la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no
se computard para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de LA LEY.
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En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha
de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, |los Unicos
tipos de estimaciones que se reconocerdn para efectos del contrato correspondiente, seran por
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes
de costos.

El residente de obra efectuard la revisién y autorizacidon de las estimaciones por trabajos ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas gue no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA
CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer
parrafo del articulo 55 de LA LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciéon en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaradn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de EL
CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127 de EL
REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira en igual
plazo la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud
de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el
atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberad reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de LA CONVOCANTE.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA. - Al formular la proposicién EL LICITANTE tomara en cuenta:

a) Que la obra se llevara a cabo con sujecion a: LA LEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y sus
especificaciones generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables de las
Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de
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Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, asi como las demas normas que regulan la
ejecucién de los trabajos y conforme a las clausulas del Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo sefalado en LA
INVITACION.
Que en relacidon con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacidn y apertura
de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que
determinen un aumento o reduccidn de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa convenido, la revisiéon de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA
LEY vy 174 de EL REGLAMENTO, se realizara de conformidad con lo establecido en los articulos
57 fracciéon |l y 58 de LA LEY y del 182 de EL REGLAMENTO.

En este caso, cuando EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con la proporcidon de intervenciéon
de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de construccidn, podra solicitar su
revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera
aplicar el procedimiento enunciado en la fracciéon | del articulo 57; afectando, en cualquiera de
los casos, el importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los
anticipos concedidos.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccién | del articulo
58 de LA LEY, conforme a |lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de
actualizar los precios de la proposiciéon a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA
podra solicitar, por una sola ocasidn, la determinacidén de un primer factor de ajuste de costos,
el cual se calcularad conforme al procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede
y en el contrato correspondiente. Este factor de actualizacidn no se afectara por la entrega de
anticipos. Esto no aplicard en las obras que inicien dentro de los treinta dias naturales siguientes
a la presentacion de proposiciones. EL CONTRATISTA deberd presentar a LA CONVOCANTE, en
su caso, la solicitud correspondiente en el plazo seflalado en el articulo 56 de LA LEY.

Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener en la obra permanentemente
un técnico responsable de los trabajos quien deberd tener amplia experiencia en los trabajos
motivo de la presente invitacién, conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, la planeacion integral y el procedimiento de construccion de
los trabajos, catdlogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora, convenios el contrato, los proyectos,
las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicion, y demas documentos inherentes,
gue se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd estar facultado por EL
CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun
las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas

29de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.
gue LA CONVOCANTE pueda hacer en laformay términos previstos en la Base Primera, fraccion
V de LA INVITACION.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL
CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que reldna los requisitos exigidos en el
contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL
LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir
gue se utilice el personal propuesto en la invitacidn o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir
del tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite expresamente
antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto deberd cumplir con las siguientes
disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar
de la obra.

» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula
profesional.

» Tener cuando menos 6 meses de antigledad con la empresa que licita.

» Atender deinmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales
cuando su presencia o intervencién sea requerida.

» Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion de EL
CONTRATISTA las estimaciones y cualquier documento oficial.

» Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

» En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse
temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y
expedita al Residente de Obra de éste hecho y, simultdneamente nombrar a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION interino o definitivo que debera tener las mismas
caracteristicas, obligaciones y facultades que el sustituido.

» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccidén e Instalaciones y de
Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicacionesy Transportes tiene vigentes,
en las oficinas de campo durante el periodo de ejecucién de la obra, para resolver cualquier
controversia 0 asunto que se presente.

d) Que tomod en consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topogréficas y geotécnicas
de la region, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el
grado de dificultad de los trabajos objeto de esta invitacidn, y que el desconocimiento de tales
condiciones, en ningUn caso servira posteriormente para aducir justificacion por
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incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacion a los precios consignados en la
proposicion.

Que debe cumplir con el sefalamiento de proteccidon en obra, el cual deberd estar considerado
en sus indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que
fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las
condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos
precios incluyan en razdn del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos
adicionales; que los datos tales como clasificacion y abundamiento de materiales, disposiciéon y
clasificacion de los estratos y otras caracteristicas, los ha proporcionado LA CONVOCANTE
Unicamente como orientacién y a titulo informativo, quedando bajo la responsabilidad del
proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas
resulta diferente en la realidad a como lo considerd el proponente, por ejemplo, en la
clasificacion de materiales, la diferencia no justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA
en cuanto a los precios unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccién serda el seleccionado
por EL CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que
a juicio de LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones y en las Normas para Construccidn e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales. Por lo tanto, cuando en LA INVITACION se indique algun tratamiento, éste debera
usarse como guia y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecuciéon de la obra objeto de LA INVITACION, deberan
ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos
estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto, las Normas para Construcciéon e
Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
tiene en vigor y en LA INVITACION, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la
autorizacion en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaria de Medio Ambientey
Recursos Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de
inspeccion, vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL
REGLAMENTO.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas
por LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposicion”, justificard reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacién con los
precios respectivos.
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Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE

02 “Catadlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, y que, por lo tanto, no
presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en LA INVITACION.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacién de la proposicidn,
puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se
requiera la utilizacidén de estos insumos.

Que se considerard como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe
cubrirse a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al
proyecto, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de
trabajo, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL
CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma
moneda, relativos a los conceptos sehalados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de
trabajo y monto total de la proposicion”, estableciendo separadamente los costos directos, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de
acuerdo con lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA INVITACION.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracioén los salarios vigentes y los precios
de materiales, maquinariay equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicidn,
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de
éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucién del concepto de
trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y
el considerado en los analisis justificara reclamacion de EL CONTRATISTA en relacién con los
precios respectivos.

Los costos indirectos deberdan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por
separado debera presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor,
desglosando los correspondientes a la administracién de oficinas centrales y de campo,
considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos
gue realice en la ejecucién de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird
deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicar3,
considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una
instituciéon crediticia, sehalando el indicador econdmico en que se basd, debiendo acompanar
el andlisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al analisis de flujo de caja. Y
en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL
REGLAMENTO.
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El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estard representado por un
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo
debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de
los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del
cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberd ser afectado por los porcentajes determinados para los costos
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberd adicionarse al precio
unitario después de la utilidad.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se
formulara un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecuciéon de
los trabajos, sujeto a la autorizacién presupuestaria en los términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45 y 46
de LA LEY.

Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizaciéon
de maquinariay equipo de construccién, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran
cambio en los costos e importes sefalados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de
trabajo y monto total de la proposiciéon”.

Que el Documento PE 02 “Catadlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” se
formulara de acuerdo con lo siguiente:

Se llenara preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara
tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el
Documento PE 02 “Catadlogo de conceptos de trabajoy monto total de la proposicion” debera
presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por
computadora, debera conservarse el mismo formato.

2. Se anotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la

integran con letra y numero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser
coincidentes entre siy con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, prevalecera el que
coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra
cuando no se tenga dicho analisis.
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3. Cuando el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicidon”, se componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de
ellas, su acumulado con respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total
acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposicidn.

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto
el producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el
andlisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando
dicho andlisis no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se
modificaran los montos parcialesy la suma de ellos, el IVAy el importe total de |la proposicion.
El monto correcto serd el que se considerara para el analisis comparativo de la proposicion.

s) Que de resultar adjudicatario, sera requisito indispensable para la formalizacidén del contrato
que EL LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma
establecida en el fallo, la OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES
emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos
del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en la
resolucién a la regla 1.2.1.16 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2014.

Cabe senalar, gue LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los
particulares que se encuentren en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32-D Cédigo
Fiscal de la Federacion.

De igual forma no podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 fracciéon Il de LA LEY.

t) No podrdn participar en esta invitacién las personas fisicas o morales inhabilitadas por
resoluciéon de la SFP, en los términos de LA LEY.

DECIMA TERCERA. - Aunado a la documentacién distinta sefialada anteriormente, las proposiciones
gue elaboren LOS LICITANTES deberdn integrar lo sefalado en la presente INVITACION y
contendran:

PROPUESTA TECNICA

e DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Debera presentar Manifestacidén escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realizacién de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccion que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de
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haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion

permanente que, en su caso, le proporcionara LA CONVOCANTE y el programa de suministro

correspondiente; asi como el de haber asistido o0 no a las juntas de aclaraciones celebradas, y

haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION.
(Se anexa formato)

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PT-01 Declaraciones.pdf”

e DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra
(trazar el plan de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y
desglosada la estrategia general a seguir para la realizaciéon de la obra, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.

2. Frentes de trabajo que utilizara.

3.  La mano de obray personal profesional técnico que intervendra en la ejecucioén de los
trabajos, la que debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno
de los conceptos de obra.

Se describird en forma amplia y detallada la planeacién integral para la obra, siguiendo un
proceso ordenado con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su
elaboracién, EL LICITANTE debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Planos del Proyecto y catdlogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas para la construccion e instalaciones de la SCT.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Maquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucion de la obra.

YV VV YV V V

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO" van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y
desglosada el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA
CONVOCANTE, tomando en consideracion la capacidad y recursos que considera para la
ejecucion de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.
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3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los
trabajos.

EL LICITANTE presentard la descripciéon detallada del procedimiento de construccion y sistemas
gue propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi como los
procedimientos que utilizard para la prevencién de las probables desviaciones fisicas, técnicas y
econdémicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecucién de los trabajos, e ilustrar el
procedimiento constructivo con un informe grafico o6 fotografico.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su
respectivo “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién” (Documento PE
02) y ser congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa mensual
de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento
PE 11); “Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:
(Documento PE 12 a) mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construccion
(Documento PE 12 c) materiales y equipo de instalacién permanente, (Documento PE 12 d)
Utilizacion de personal profesional técnico, administrativo y de servicios;, encargado de la
direccion, supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcién de la planeacidon integral y al procedimiento constructivo para la
ejecucion de los trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el
calculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades del
documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo”. Estos rendimientos deberan coincidir con
lo indicado en la planeacidon integral, el procedimiento constructivo y en el analisis de los precios
unitarios. Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas requisitos de los indicados anteriormente,
tendra una calificacidon de cero (0) en el subrubro indicado en el ANEXO TRES.

Los rendimientos que se indiquen deberan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos
a desarrollar. Estos rendimientos deberdn ser observados durante la ejecucion de los trabajos
motivo de la invitacion.

Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL
LICITANTE deberd describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de
mitigacién durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a
emplear para la disposicién de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes,
carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun
derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante
el proceso de la obra publica de: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA
ASIPONA PUERTO CHIAPAS., se aplicara alguna sancién por tal motivo, EL CONTRATISTA se
obliga a cubrir el monto de la misma, asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su
caso, se considerara como un incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto
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Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-02 Planeacioén integral.pdf”

e DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la
ejecucion de los trabajos que se licitan, entendiéndose como una representacion grafica
(esquema o dibujo) gue muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos
al servicio de EL LICITANTE, facilitando su visidn conjunta y jerarquica.

e Relaciéon en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargaran de la ejecuciéon
y administracion de la obra; los que deberan tener experiencia en obras de caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad similares a las de la presente INVITACION, anexando su
curriculum con firma autégrafa y fotografia, en el que se incluira la relaciéon de los trabajos
profesionales similares al licitado en los que haya participado; y una carta compromiso en
papel membretado de EL LICITANTE en la que se mencione que dicho personal se
compromete a participar con la empresa en los trabajos motivo de esta invitacién asimismo,
se debera presentar copia simple legible de la cédula profesional de cada uno de los
profesionales propuestos.

El personal profesional técnico que sera evaluado para el otorgamiento de puntos, es de las
categorias que se sefiala(n) en el numeral 1 de la BASE QUINTA de esta INVITACION.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto por EL LICITANTE, debera tener
experiencia como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en obras de caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente invitaciéon considerando lo
establecido en la BASE QUINTA, numeral 1, de esta INVITACION.

Respecto al personal profesional técnico sefialado en la BASE QUINTA, numeral 1, se debera
anexar, ademas de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccidon
General de Profesiones y de la documentacion complementaria como contratos de obras
ejecutadas, actas de entrega — recepcioén, estimaciones de obra, notas de bitdcora y demas
documentacién que evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participacion en
obras similares, donde se consigne nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, deberd anexar la siguiente documentacion:

1. Curriculum con firma autdgrafa.

2. Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones.

3. Documentacion complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacién en obras similares.
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La falta de los documentos sefalados en el parrafo anterior serd CAUSAL DE
DESECHAMIENTO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa
a partir del tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite
expresamente antes de ese plazo.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas parametros de los indicados anteriormente, tendra
una calificacién de cero (0) puntos en el subrubro indicado en el ANEXO TRES.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-03 Relacion profesionales tecnicos.pdf”

e DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN

Relaciéon de los contratos de trabajos similares a los de esta invitacién, en los términos sefalados
en |la BASE QUINTA, numeral 2.

Debera presentar una relacién de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya
realizado EL LICITANTE y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA INVITACION, tanto en la
Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea
comprobable su participacidn, con los que acredite |la especialidad, la experiencia y la capacidad
técnica en este tipo de trabajos (se anexa formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:

Descripcién de los trabajos ejecutados.

NUmero de contrato y nombre o denominacion de la contratante.

Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

Importe contratado sin IVA.

Importe ejercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso

Fecha de terminacioén o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Si fueron o no objeto de rescisidon administrativa, o de alguna figura juridica equivalente
en el extranjero.

Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

VVVYVYYVYVYVYYVYYVY

Y V

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacién de EL LICITANTE en obras
similares a la que se licita, asi como su grado de cumplimiento, se debera anexar copia completa
de:

» Los contratos de obras que tenga celebrados o gue haya realizado EL LICITANTE y su
personal en trabajos similares al de la presente invitacion, en copia simple, legible y
firmado por EL LICITANTE y el contratante.
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> Actas de entrega-recepcidén fisica de las obras similares al de la presente invitacidén
debidamente firmadas por el contratante y por EL LICITANTE.

Sera responsabilidad Unica de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen
experiencia y especialidad en obras similares a la que se licita.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-04 Contratos de obra.pdf”

¢ DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera de EL LICITANTE deberd ser acreditada mediante la presentacion de
declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados cuando aplique en términos de las
disposiciones fiscales vigente, de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de
nueva creacién, los mas actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones, los que
deberan reflejar las razones financieras basicas como Estado de Resultados, Estado de Cambios
en la Situaciéon Financiera y Estado de Cambios en el Capital Contable, salvo en el caso de las
empresas de reciente creacion, las que deberan presentar los mas actualizados a la fecha de
presentacion de la proposicion.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas parametros de los indicados en el numeral 3 de la
BASE QUINTA, tendra una calificacion de cero (0) en el subrubro indicado en el ANEXO TRES.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05 Capacidad financiera.pdf”

e DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacion fisica detallada, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se dispondrd de estos insumos en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado
deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra
comprometido en la ejecuciéon de otros trabajos y que estard disponible en el sitio de los trabajos
en la fecha requerida. De los equipos que intervendran directamente en la ejecucién de los
trabajos de los conceptos indicados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo
y monto total de la proposicion”, se deberdn anexar copias de las fichas técnicas en idioma
espanol de cada uno de ellos en las que se describan todas sus caracteristicas que permitan
verificar el rendimiento de los mismos.

Tratdndose de equipo de su propiedad, debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo
gue se solicita para este documento, se debera presentar un “Contrato de promesa de renta del
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equipo”, celebrado entre EL LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los articulos
2243 al 2247 del Cdédigo Civil para el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacidn
(credencial para votar o pasaporte reciente) y escrito en el que anoten los datos generales de la
sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones
legales de los equipos propuestos por LOS LICITANTES.

Si el equipo propuesto es con opcidn a compra se deberd de anexar la documentacién de él o los
probables proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha
técnica), con el fin de contar con elementos para justificar la compra y que en su caso LA
CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucidon de los trabajos, el equipo propuesto por la
empresa ganadora, no es el mismo al presentado en su proposiciéon, ni el adecuado en tipo,
rendimientos o eficiencia, EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las
caracteristicas requeridas y en este supuesto no tendrd derecho a precios unitarios
extraordinarios; modificacién a los originales propuestos ni a que se computen tiempos perdidos
gue tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucidn de los trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importaciéon, ademas
de los requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de
informacidén y su fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y
derechos nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los
equipos se encuentren totalmente suministradosy preparados en el sitio preciso de su utilizacion,
y liberados de todo gravamen, ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningdn sobrecosto por la
inobservancia de este precepto. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado
fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por EL LICITANTE.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-06 Maquinaria y equipo.pdf”

e DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a
LA LEY suscritos con dependencias o entidades de la Administracion Publica, en el caso de
haberlos celebrado; en el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las
dependencias y entidades éste lo manifestara por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de
decir verdad, por lo que no serd materia de evaluacién el historial de cumplimiento a que se
refiere el Ultimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los
documentos o el escrito sefalados, se atenderd lo dispuesto en los parrafos primero y segundo
del articulo 66 de EL REGLAMENTO.
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LA CONVOCANTE asignara la mayor puntuacion a EL LICITANTE que demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de LA LEY

y EL REGLAMENTO a partir de un minimo de 3 (tres) contratos. Unicamente seran
considerados contratos que importen como minimo la cantidad de (8.0) ocho millones de
pesos antes de IVA. Los contratos que no satisfagan estos criterios, no seran tomados en
cuenta para el cdmputo y asignaciéon de puntos.

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados
en el Documento PT 04 “Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden
similitud con los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la
Administraciéon Publica, EL LICITANTE, debera anexar en este documento, lo siguiente:

e Acta de extincidon de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcién); o

e Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

Si EL LICITANTE omite la acreditacion documental pertinente, los contratos de que se trate no
seran considerados para la asignacion de puntos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PT-07 Historial de cumplimiento.pdf”

PROPUESTA ECONOMICA

e DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PE-01 Carta de proposicion.pdf”

e DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION

Catdlogo de conceptos conteniendo descripcidn, unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total
de la proposicidon. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar
el contrato correspondiente, en su caso.

Para expresion de precios unitarios y monto total de la proposicion, debidamente requisitado y
firmado conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con niumero
y con letra. Si hubiese discrepancias entre los precios anotados con nimero y los anotados con
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letra, seran estos Ultimos los que se tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la
proposicion, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con
letra por EL LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la
proposicion, la que debera anotarse con nimeroy letra en la dltima hoja de este documento, asi
también como el impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo
disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores,
en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los
conceptosy, el monto total de la proposicidn que resulte, serd el monto corregido para efectos de
la adjudicacién, en su caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente,
incluidos en el documento denominado PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios
de los conceptos de trabajo”, en caso contrario, se considerara que el precio estd mal analizado.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica:

1. Cargara COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrdandolo "PE-
02 Catalogo de conceptos.pdf”

2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato Excel, nombrdndolo
"PE-02 Catalogo de conceptos.xls "

e DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO

Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el
cien por ciento del monto de la proposicién de EL LICITANTE, determinados y estructurados con
costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se
incluiran los materiales a utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra,
maquinaria y equipo de construccidn con sus correspondientes rendimientos y costos;
describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y
estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTOy en LA INVITACION.

El andlisis de los precios de los conceptos deberd ser determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y
precio final, siendo éste Ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catélogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon”
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Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicion.

Los anadlisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales,
personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los
salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra
en la fecha de su proposicion, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los
precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de
ejecucién del concepto de trabajo correspondiente. consignados en los documentos
correspondientes, PE 05 “Andlisis, calculo e integraciéon del factor del salario real conforme a los
articulos 191y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada
diurna de ocho horas e integracién de los salarios”, PE 06 “Analisis, calculo e integraciéon de los
costos horarios de maquinaria y equipo de construcciéon, que se emplearan en la obra”,, y PE 10
“Relacion y analisis de los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus
correspondientes rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por
separado debera presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor,
desglosando los correspondientes a la administracion de oficinas centrales y de campo,
considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje
sera el consignado en el documento correspondiente al PE 07. “Andlisis, calculo e integraciéon de
costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que
realice en la ejecucién de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira
deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicarg,
considerando en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una
institucion crediticia, sefalando el indicador econdmico en que se baso, debiendo acompanar el
analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al analisis de flujo de caja. Y en
general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL
REGLAMENTO. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 08
“Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento”.

El cargo por utilidad serd fijado por el propio proponente y estard representado por un
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera
considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacién de los
trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje sera el
consignado en el documento correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de
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los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del
cargo por utilidad. El cargo adicional no deberé ser afectado por los porcentajes determinados
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera
adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la
Funcién Publica, seran considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato
anexo que, como ejemplo, se muestra en las presentes bases.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberan ser congruentes con el
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicion.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con AUXILIARES,
obligatoriamente deberan presentarse éstos. Si EL LICITANTE elige la estructuracion de
costos basicos, éstos deberan presentarse totalmente desglosados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-03 Precios Unitarios.pdf”

e DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposiciéon, agrupado por materiales
mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcidn y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de
medicioén, sus importes y una sumatoria al final.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-04 Listado de Insumos.pdf”

e DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
CONFORME A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

Analisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191y
192 de EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a
utilizar por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.
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Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando
menos los siguientes elementos y disposiciones:

> Andlisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal
que intervendra en la ejecucion de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose
como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se
considerardan dentro de este costo las percepciones del personal técnico,
administrativo, de control, supervisiéon y vigilancia que corresponden a los costos
indirectos.

> Para la obtenciéon del factor de incremento al salario base, deberd contener los conceptos
de prestacion segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

> Se deberdn indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

> Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los
trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los
ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles
un trato similar a un ajuste de costos.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada
diurna de ocho horas e integracion de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo
el personal que intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que
intervenga en los trabajos, incluyendo los operadores de maquinariay con el factor de incremento
para la obtencién del salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los
sobrecostos, que en su caso se generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberan anexar
los analisis de percepciones del personal que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos
considerados.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PE-05 Cdlculo salario real.pdf”

e DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA

Andlisis, calculo e integraciéon de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion, que se empleara en la ejecucion de los trabajos; debiendo considerar estos, con
costos y rendimientos de maquinas y equipos Nuevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.
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Para el caso de maquinaria o equipos de construccion que no sean fabricados en linea o en serie
Y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido
por la renta diaria de equipo sin considerar consumibles ni operaciéon, debiendo EL LICITANTE
indicar claramente en su proposicidn esta consideracion.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucién de los trabajos, considerando
el equipo y maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalaciéon eventual,
indicando de forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del
analisis del costo horario de acuerdo a la forma anexa. Para el andlisis, calculo e integracién de los
costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, deberan considerar éstos, para efectos
de evaluacion, con costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo
horario el que se traslade para la estructuracién del costo directo en la formulacidon de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas
de los requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de
informacion y su fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y
derechos nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los
equipos se encuentren totalmente suministradosy preparados en el sitio preciso de su utilizacioén,
y liberados de todo gravamen, ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la
inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucién de los trabajos, se deberan
anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se
demuestre el valor de adquisicién de los equipos considerados como nuevos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PE-06 Costo horario.pdf”

e DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS

Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El analisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando
los correspondientes a los gastos presupuestados por concepto de administracién de campo y
los de oficinas centrales, seguros y fianzas.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-07 Costos Indirectos.pdf”

e DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO
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Analisis, calculo e integraciéon del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacion
de egresos esté acorde con el Programa de Ejecucidon de los trabajos y el plazo indicado en la
proposicion de EL LICITANTE, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los
gastos que realizard en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las
estimaciones por trabajos ejecutados se cubriran en un término no mayor de veinte (20) dias
naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Residencia de Obra y el
indicador econdmico que se aplicara. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de
la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta
por EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si EL LICITANTE juzga necesario NO aplicar este cargo, debera manifestarlo por escrito, en este
documento.

Para la determinacién del costo por financiamiento, se deberd realizar un andlisis de ingresos y
egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucién de los trabajos, los pagos que
recibiran, en su caso, por concepto de anticipos y estimaciones, amortizacién de los anticipos y la
tasa de interés que aplicara, sefalando el indicador econdmico especifico en el que se basa para
la determinacién; C.P.P, T.IILE, T.LILP. etc, considerando en su caso los puntos gque como
sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrdandolo "PE-08 Financiamiento.pdf”

e DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecuciéon del concepto
de trabajo, serd fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y
la participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio
unitario porgque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de
los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del
cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y
gastos de inspeccidon y supervision. Los cargos adicionales no deberadn ser afectados por los
porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad. Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron origen, establezcan un incremento
o decremento para los mismos.
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La forma de aplicacion desglosada de estos porcentajes, a cada analisis de precios se indicara en
el documento PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios del concepto de trabajos”.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-09 Utilidad.pdf”

e DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES

Se relacionardn los materiales que se requieran para la ejecuciéon de los trabajos, indicando en
forma tabular: descripcién, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo
éste el que se traslade para la estructuracion del costo directo en la elaboraciéon de los precios
gue cotice.

De los materiales mas significativos, tales como: NO APLICA.

Deberan anexar fichas técnicas, asi como presentar cotizacién por escrito del proveedor, con
todos los datos necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar dicha
informacion.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-10 Costos bdsicos.pdf”

o« DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Programa mensual de ejecucion convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y
subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se
mencionan en el documento siguiente. (Se anexa formato)

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-11 Programa de ejecucion.pdf”

e DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas
y subpartidas de utilizacién, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando
inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacién y
el plazo para la conclusion de los trabajos, indicados en los apartados de |la Base Novena, para
los siguientes rubros.
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a) MANO DE OBRA

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién mensual calendarizada de los periodos de intervencién del personal expresada en
jornadas e identificando categorias e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacion mensual calendarizada de los periodos de utilizacion de los equipos, expresados
en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y
consighando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa
formato)

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacion mensual calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas
significativos, expresados en unidades convencionales, volumenes requeridos e importe en pesos
y consighando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa
formato)

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacion mensual calendarizada de los periodos de intervencién del personal, expresada en
jornadas, indicando la especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los
montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrdndolo "PE-12 Programa a costo directo.pdf”

CAUSALES DE DESECHAMIENTO

DECIMA CUARTA. - Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan
directamente la solvencia de las mismas.

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptacion de los documentos y que los reciba para su
evaluacion, podra desechar aquella proposicion que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:
A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
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Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente CONVOCATORIA

Cuando se compruebe que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los
costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja
sobre los demas LICITANTES.

Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA CONVOCATORIA o
gue los documentos no contengan la informacion solicitada.

La falta de informacién o documentos requeridos en LA INVITACION que imposibilite
determinar la solvencia de la proposicion.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas respecto de las cuales
se haya establecido expresamente en LA INVITACION que afectan la solvencia de la
proposicion.

Se acredite fehacientemente con la documentaciéon idénea que la informacidén o
documentacion proporcionada por EL LICITANTE es falsa.

La ubicacién de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefalados en los articulos 31,
fraccion XXIII, 51y 78, penultimo parrafo de LA LEY.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y
lo estipulado en LA INVITACION.

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA INVITACION.

No hayan considerado en la integracion de sus proposiciones, las aclaraciones y/o
modificaciones derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas
por LA CONVOCANTE.

La falta de presentacién de los escritos o manifiestos siguientes:

11.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana (Documento DD 02).

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra
en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY
(Documento DD 03).

11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de
la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las
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Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

condiciones del mercado, en términos de |lo establecido en los articulos 31, fraccion
XV y 51, fraccion VII, segundo parrafo de LA LEY (Documento DD 04).

1.4. Declaracion de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de
decir verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan
o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas,
con relaciéon a los demas participantes (Documento DD 05).

11.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo
que contendrd lo seflalado en la fracciéon VI de |la Base Primera de LA INVITACION
(Documento DD Q7).

11.6. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién
de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion,
los materiales y equipos de instalacidn permanente que, en su caso, le proporcionara
LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; asi como el de
haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACION (Documento
PT O1).

Cuando la proposicién no sea firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en

cada uno de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima
Tercera de estas “Bases de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes” de LA
INVITACION, conforme a lo previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL
REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicaciéon
electronica, en sustitucion de la firma autégrafa, cuando no hayan sido empleados los
medios de identificacion electrénica que establezca la Secretaria de la Funcién Publica.

CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS

1.

Que la sumatoria de puntos alcanzados en la propuesta técnica sea menor al nUmero de
puntos establecidos en la Base Cuarta de esta INVITACION (37 puntos minimo), para que
la propuesta econémica de EL LICITANTE sea objeto de evaluacion.

Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada
administracion, direccidén y ejecuciéon de los trabajos, no cuenten con la experiencia y
capacidad requerida en la BASE QUINTA, numeral 1, de esta INVITACION o bien que EL
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LICITANTE omita integrar la documentacion complementaria requerida para demostrar la
experiencia, especialidad y participacién del personal profesional técnico propuesto.
Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA INVITACION,
conforme a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta INVITACION.

Que EL LICITANTE no proponga la maquinariay equipo adecuados, necesarios y suficientes
para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefalado en el inciso b) de |a Base
Novena de esta INVITACION.

Que la metodologia de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y
organizacién de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, y sea una copia, transcripcidn o resumen de los términos de
referencia de LA INVITACION; asi como de textos educativos o de docencia, manuales
técnicos ni de operacidon u otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se
licitan; o bien, no satisfagan totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02.

Que la declaracion fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos
solicitados por LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3.

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicion, identificacion oficial, curriculum y
cédula profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la
documentacidon soporte que acredite y demuestre fehacientemente su capacidad,
experiencia, especialidad y participacion en obras SIMILARES a la licitada.

Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la
firma electréonica avanzada expedida por el Sistema de Administraciéon Tributaria (SAT) en
sustitucion de su firma autografa para el uso del programa informatico de la Bitacora
Electrénica de Obra Publica (BEOP).

Que el programa mensual de ejecucidon general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado
propuesto por LA CONVOCANTE.

Que los programas de suministros y utilizacién de materiales, mano de obray maquinariay
equipo, Nno sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA
CONVOCANTE y con la metodologia a realizar.

Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como
nuevos considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos

y el procedimiento de que se trate.

Que los andlisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.
Documento PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo” en la base Décima Tercera de estas “Bases de contratacién de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes”
y en LA INVITACION; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de
construccién adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucién del concepto de trabajo
gue corresponda.

Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran
los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo
indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA INVITACION.

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado
por en LA INVITACION, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado.

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicion, fichas técnicas y cotizaciones por escrito
del proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en
posibilidades de verificar dicha informacion.

Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo no se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo.

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en EL REGLAMENTO y esta INVITACION.

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacion de
costos basicos.

Que, en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos,
para lo cual se tomaran como maximo los rendimientos que determinen los manuales de
los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan
a realizarse los trabajos.

Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION, y en lo solicitado para el
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Documento PE 07 “Analisis, calculo e integracion de costos indirectos” en la Base Décima

Tercera de estas “Bases de contratacién de obra puUblica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes”.

23. Que el analisis y célculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACION; y en lo solicitado para el
Documento PE 08 “Andlisis, calculo e integracién de costo por financiamiento” en la Base
Décima Tercera de estas “Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes”.

24. Que los precios de los insumos contenidos en su proposiciéon no fueren aceptables. LA
CONVOCANTE considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones
Nno seran aceptables cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del
presupuesto base que se desprenda de la investigacion de mercado y/o del proyecto
ejecutivo que se realice para la presupuestacidon de los trabajos, o bien, rebasen el
presupuesto base elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea
factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposicion de que se trate
presenta un PRECIO NO ACEPTABLE deberd ser desechada del procedimiento de
contratacion. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de LA LEY,
articulo 71.

25. Que el importe total de la proposicidon no sea congruente con todos los documentos que la
integran.

DECIMA QUINTA .- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 71 de
EL REGLAMENTO, procedera a declarar desierta la invitaciéon, cuando la totalidad de las proposiciones
presentadas no reldnan los requisitos solicitados en LA INVITACION o sus precios de insumos no
fueren aceptables para LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos
en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente
superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto
elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se
reciba proposicion alguna en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones, situacidn que
guedard asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO,
podrd cancelar la invitaciéon por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que
provoguen la extincion de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el
procedimiento de contratacidon se pudiera ocasionar un dafo o perjuicio a la propia dependencia. La
determinacion de dar por cancelada la invitacion precisara el acontecimiento que motiva la decision,
lo cual se notificara por escrito a LOS LICITANTES y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a
la cancelacion, y no sera procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podran interponer su
inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de LA LEY.
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LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrira los gastos no recuperables que, en su caso,
procedan en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY,; |a solicitud de
pago de dichos gastos podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a
partir de la fecha de la notificacién de la cancelacién de LA INVITACION.

Cuando se presente alguna situacidén de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor LA
CONVOCANTE se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA. - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES seran conservadas por LA
CONVOCANTE conforme al articulo 74 de LA LEY y del articulo 264 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA. - En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha,
hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsiéon dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la notificacion del fallo o cambiare las condiciones de LA INVITACION que motivaron el
fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a
ejecutar los trabajos. En este supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrira
los gastos no recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su
proposicion, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la invitacidn, lo que se sujetara, cuando proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y
82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos
por causas imputables a EL LICITANTE, estas seran determinadas Unicamente en funcidon del importe
de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras,
se procedera conforme a lo seflalado en la cldusula denominada penas convencionales del modelo
de contrato a que se alude en la Base Décima.

DECIMA NOVENA. - Para el caso de rescisién administrativa y terminacién anticipada del contrato se
procedera conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décimayy la
normatividad aplicable.

VIGESIMA. - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitadcora o excepcionalmente por escrito en
términos del primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusiéon
de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su
debida terminacion, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion
de los trabajos, LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince dias naturales procedera a su
recepcion fisica, levantdandose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 166 de
EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberd presentar una garantia para responder por los
defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecucién de los trabajos o de cualquier otra indole, en que
hubiese incurrido EL CONTRATISTA en la realizacion de los trabajos; se presentara dicha garantia
previamente a la recepcién formal de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA
LEY.
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VIGESIMA PRIMERA. - Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién, EL
LICITANTE debera entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera
subirse electréonicamente el cuestionario de evaluacion de los eventos apegados a las disposiciones
en materia de transparencia y combate a la corrupcion, esto al finalizar el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos
eventos.

VIGESIMA SEGUNDA. -Con base en los articulos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal
Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la
Subsecretaria de Atenciéon Ciudadana de la SFP y que dirigio a los Oficiales Mayores y equivalentes en
las Dependencias de la Administracidn Publica Federal;, se incorporan para su conocimiento y
difusion, los lineamientos de la Organizacién para la Cooperaciéon y el Desarrollo Econdmico (OCDE).
(ANEXO UNO) Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico y firmantes de la Convencion para Combatir el Cohecho de
Servidores PUblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA TERCERA .- EL LICITANTE deberd manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA
CONVOCANTE, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que
sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que
se trate, para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo, contara con la
autorizacién de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristicas
migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

EL LICITANTE deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias
contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o
pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de
nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar los gastos que origina la expulsion del
extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo ordene, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién.

VIGESIMA CUARTA. - INCONFORMIDADES

Las personas que participen en esta invitacion podran inconformarse ante la Direcciéon General de
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe
Inn, Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicacion
electrénica, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de LA LEY.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el gjercicio de sus facultades podra verificar, en
cualquier tiempo, que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme
a lo establecido en LA LEY o en otras disposiciones aplicables.
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Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas
y servicios relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas,

todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE

VICEALMIRANTE RET. MATEO ARZATE LOZA
Director General.

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO EL LICITANTE

Nombre de EL LICITANTE

Nombre del Representante Legal del Postor
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ANEXO UNO.

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE
LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
ECONOMICO (OCDE).

(EN SU CASO)
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el &mbito
de accion del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el
cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales,
hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencidn busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que
prometan o den gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones
comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de
oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencion
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre
de 2003 una segunda fase de evaluacién -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de
expertos verificard, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.

» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la
Convencion.

El resultado de esta evaluacidon impactara el grado de inversidon otorgado a México por las agencias
calificadores y la atraccion de inversiéon extranjera.
Las responsabilidades del sector publico se centran en:

» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

» Difundir las recomendaciones de la Convencidon y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.

» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con
lavado de dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

» Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cdédigos de
conducta, de mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacion
financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y
otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares
o para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble
contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes
financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin conocimiento
de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas
ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revisiéon de la Convencién (imprimir el caracter
vinculatorio entre éstay la legislacién nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben
adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que
incumplan las recomendaciones de la convencién, implican entre otras, privacién de la libertad,
extradicién, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es
perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las
investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revision de la
situacién patrimonial de los servidores publicos o la identificacidn de transacciones ilicitas, en el caso
de las empresas.
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El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencidn, independientemente

del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del

pais, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de

las recomendaciones de la convenciéon y por tanto la comision de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefnalar que el Cdédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes

términos: “Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. | El servidor publico que, por si, o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si
o para otro, dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer
algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

. Il El gue de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las
personas que se mencionan en la fraccidn anterior, para que cualquier servidor publico haga u
omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de |la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces

el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea

valuable, se impondran de tres meses a dos aflos de prisién, multa de treinta a trescientas, veces el
salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion

e inhabilitacidon de tres meses a dos anos para desempenar otro empleo, cargo o comisiéon publicos.

En ninguUn caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas,

las mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo XI Cohecho a servidores publicos extranjeros.

Articulo 222 bis.

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propédsito de obtener o retener

para si o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccidén de transacciones

comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier

otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

l. I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o
resoluciéon de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

[l. Il A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacidén o resolucién de cualquier
asunto que se encuentre fuera del dmbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o
comision;

1. [l 'a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le
proponga llevar a cabo la tramitacién o resolucion de cualquier asunto relacionado con las
funciones inherentes al empleo, cargo o comisién de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor puUblico extranjero, toda persona que ostente

U ocupe un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o

judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o

de participaciéon estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u

organizacioéon publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se

refiere el articulo 11 de este Cédigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa

y podra decretar su suspensidn o disolucién, tomando en consideracion el grado de conocimiento de

los drganos de administracién respecto del cohecho en la transaccidn internacional y el dafno causado

o el beneficio obtenido por la persona moral.”
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ANEXO DOS.

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES.
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES ______ (senalar si es la primera.

segunda o...).
Nombre de EL LICITANTE. - .
Datos generales:

1. Registro Federal de Contribuyentes:

2. Nombre:

3. Domicilio:

Ademas, tratandose de personas morales:
4,  Descripcion del objeto social de la empresa:

5. . Datos de las escrituras publicas: que acredita la existencia legal de las personas
morales:

6. De haberlas, sus reformas y modificaciones:

7. Nombre de los socios:

Del representante legal:
8. Nombre del apoderado o representante:

. Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de
representacion:
10. Identificacion oficial.

(CONVOCATORIAS internacionales: LOS LICITANTES extranjeros deberan presentar los
datos sefhalados en los numerales anteriores o los datos equivalentes, considerando las
disposiciones en su pais de origen.)

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la licitaciéon
No. (Sefalar nUmero de licitacion) relativa a (Especificar la
descripcion general de los trabajos).

Asi mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS
CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.
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(Conforme alo previsto en los articulos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes
de aclaracién deberan enviarse a través de COMPRANET, a mas tardar veinticuatro horas
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracion o
aspecto que solicita aclarar. si no se presenta en la forma sefalada, LA CONVOCANTE podra
desecharlas, razén que sera sefnalada en el acta correspondiente).

Pregunta 2.-

Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOTA1.- Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberan

plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos
en LA CONVOCATORIA.
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ANEXO TRES.

METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE
PUNTOS y PORCENTAJES.
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METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL
MECANISMO DE PUNTOS y PORCENTAJES.

Lineamientos a que se sujetara la aplicacion del criterio de evaluacion de proposiciones a
través del mecanismo de puntos y porcentajes en el presente procedimiento de
contratacion, conforme a lo previsto en el segundo parrafo del articulo 38 de LA LEY y
fraccion Il del articulo 63 de EL REGLAMENTO y Capitulo Segundo, Seccion Tercera, Termino
Noveno del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Los puntos seran distribuidos conforme a lo establecido por LA CONVOCANTE en la BASE
CUARTA de LA CONVOCATORIA, numero LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023; para la
construccion de los trabajos que se licitan y sus anexos.

50 puntos,
. . . distribuidos
I. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los en los
rubros y subrubros siguientes: Rubros y
Subrubros
como sigue:
Rubros y Condicion técnica requerida para . . Puntos a
. Evidencia Documental. e .
Subrubros. obtener el puntaje. distribuir
1.-RELATIVO A LA CALIDAD (18 Puntos). 18
Documento PE 10 “Relacidn y andlisis de
L. los costos unitarios basicos de los
Para la evaluacién de este subrubro se . . B 2
o A materiales y equipos de instalacién
revisara el programa de utilizacion de b
. permanente y Documento PE 12
materiales propuesto por EL LICITANTE, | . .
. Programa mensual de erogaciones a
para efectos de evaluacidn solo se . ;
e ) B 8 costo directo calendarizados Yy
verificaran los materiales mas - . .
A cuantificados de: €) Materiales y equipo de
significativos. . g " :
instalacion permanente”, debidamente
requisitado.
Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje,
LA CONVOCANTE verificara que los
materiales propuestos para la ejecucion
de los trabajos que se licitan, sean los
adecuados y necesarios, que se anexe la
documentaciéon requerida para el
a) Materiales. | documento PE 10 “Relaciény andlisisde | Si el formato no es llenado con la 1
los costos unitarios bdasicos de los | informaciéon solicitada por LA
materiales y equipos de instalacion | CONVOCANTE, o es ilegible y no se anexa
permanente” y que los costos de los | toda la documentacion requerida para el
materiales asentados en este | documento PE 10, no se considerara para
documento y en el Documento PE 12 | el otorgamiento de puntaje.
“Programa mensual de erogaciones a
costo directo calendarizados y
cuantificados de: ¢) Materiales y equipo
de instalacion permanente”, sean los
indicados en las cotizaciones
presentadas.
EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendrd el puntaje indicado,
EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendra cero (0) puntos.
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b) Mano de
obra.

Para la evaluacion de este sub rubro se
revisara el programa de mano de obra
propuesto por EL LICITANTE, para
efectos de evaluacion solo se
considerard el personal hasta nivel de
cabo o jefe de cuadrilla. No se
considerara para esta evaluacion el
personal técnico, administrativo, de
control, supervisiéon y vigilancia que
corresponda a los costos indirectos.

Programa de mano de obra Documento
PE 12 “Programa mensual de erogaciones
a costo directo calendarizados 'y
cuantificados de: a) Mano de obra”,
debidamente requisitado.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado, la CONVOCANTE verificara
que el personal propuesto por EL
LICITANTE, sea el adecuado y necesario
para la ejecucién en tiempo y forma de
los trabajos que se licitan.

llenado con la
por LA

ilegible no se
otorgamiento de

Si el formato no es
informacion solicitada
CONVOCANTE, o es
considerard para el
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendrd el puntaje indicado,
EL LICITANTE gue no cumpla este
requisito obtendra cero (0) puntos.

c) Maquinariay
equipo de
construccion.

Para la evaluaciéon de este sub rubro se
revisara el programa y la relacion de
maquinaria y equipo de construccion
propuesto por EL LICITANTE, para
efectos de evaluacion solo se
considerard la maquinaria y equipo
relevante en la ejecucién de los trabajos
que se licitan.

Programa y relacién de maquinaria y
equipo de construccion Documento PT 06
“Relaciéon de maquinaria y equipo de
construccién” 'y Documento PE 12
“Programa mensual de erogaciones a

costo directo calendarizados \Y
cuantificados de: b) Maquinaria y equipo
de construccion”, debidamente

requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado, LA CONVOCANTE verificard
gue la maquinaria y equipo propuesto
por EL LICITANTE en su programa y
relacion de maquinaria y equipo de
construccion, sea el adecuado Yy
necesario para la ejecuciéon en tiempo y
forma de los trabajos que se licitan, asi
como que la llegada del mismo al lugar
de los trabajos sea congruente con el
tipo de trabajos para el que esta
propuesta la utilizaciéon de la citada
maquinaria y equipo de construccion.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacioén solicitada por LA
CONVOCANTE, o son ilegibles no se
considerard para el otorgamiento de
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendra el puntaje indicado,
EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendra cero (0) puntos.

d) Esquema
estructural de
la organizacién

de los
profesionales
técnicos.

Para la evaluacion de este subrubro se
revisara el organigrama del personal
profesional técnico propuesto por EL
LICITANTE, para la ejecucién de los
trabajos que se licitan.

Organigrama del personal profesional
técnico (Formato Libre), Documento PE 12
“Programa mensual de erogaciones a

costo directo calendarizados y
cuantificados de: d) De utilizacién del
personal profesional técnico,

administrativo y de servicio encargado de
la direccién, supervisidon y administraciéon
de los trabajos”, debidamente requisitado
y el curriculum y su resumen (de acuerdo
al formato que se anexa) correspondientes
al personal propuesto

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado, LA CONVOCANTE verificard
que el esquema estructural de

Si el o los formatos no son Illenados con la
informacioén solicitada por LA
CONVOCANTE, o son ilegibles, y no se
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profesionales técnicos propuesto por EL | presenta la documentacion solicitada para
LICITANTE en su organigrama, sea el | demostrar la experiencia del personal
adecuado, suficiente y necesario para la | técnico propuesto en obras similares a la
ejecucion en tiempo y forma de los | licitada, no se considerara para el
trabajos que se licitan, que cumpla con | otorgamiento de puntaje.

el perfil para el cargo que fue propuesto,
asi como que sea congruente con el
considerado en el programa de
utilizaciéon del personal profesional
técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion,
administracion 'y ejecucidn de los
trabajos que se licitan y el curriculum
vitae correspondiente.

EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendra el puntaje indicado,
EL LICITANTE gue no cumpla este
requisito obtendra cero (0) puntos.

Para la evaluacion de este subrubro se
revisaran las formas y técnicas, asi como
la planeacién integral, solicitadas por EL
LICITANTE para la ejecucion de los
trabajos.
Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado, LA CONVOCANTE verificard
gue las formas y técnicas, asi como la
,e) . planeaciéon integral, propuestas por EL
Proced'm'.entos LICITANTE para la ejecucién de los
constructivosy | trabajos que se licitan, sean | Si el formato no es llenado con la
descripcion de | congruentes con lo solicitado en la | informacién solicitada, es ilegible o no

Procedimiento constructivo Documento
PT 02 *“Descripcion de la planeacion
integral y del procedimiento para la
ejecucion de los trabajos

la planeacién CONVOCATORIA, atendiendo entre | corresponde a los trabajos que se licitan, 4
p p JOs q
integral parala | otras cosas las  especificaciones, | no se considerara para el otorgamiento de
ejecucion de generalesy particulares sefialadas en LA | puntos.
los trabajos CONVOCATORIA 'y el desarrollo y
* organizaciéon de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas,
complejidad 'y magnitud de dichos
trabajos.
EL LICITANTE que cumpla con estos los
requisitos obtendra el puntaje indicado,
EL LICITANTE que no cumpla con los
requisitos obtendra cero (0) puntos.
Documento PE 12 “Programa mensual de
erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: a) Mano
.. de obra”, Documento PE 12 “Programa
Para la evaluaciéon de este subrubro se . .
S mensual de erogaciones a costo directo
revisaran los programas de mano de . . )
FTE . calendarizados y cuantificados de: b)
obra, maquinaria 'y equipo de S . o
. o } Maquinaria y equipo de construcciéon”,
construccion, utilizacion de materiales y u
R . Documento PE 12 “Programa mensual de
utilizacién del personal profesional crogaciones 3 costo directo
f) Programas. técnico, administrativo y de servicio 9 . . 4
. -7 calendarizados y cuantificados de: ¢)
encargado de la direccion,

Materiales y equipo de instalacion
permanente” y Documento PE 12
“Programa mensual de erogaciones a

administracion 'y ejecucion de los
trabajos propuestos por EL LICITANTE,
para la ejecucién de los trabajos que se

licitan costo directo calendarizados y
' cuantificados de: d) De utilizacién del
personal profesional técnico,

administrativo y de servicio encargado de
la direccién, supervision y administraciéon
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de los trabajos”, debidamente
requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado, LA CONVOCANTE verificara
que los programas anteriormente
citados, propuestos por EL LICITANTE
sean congruentes con los
requerimientos necesarios para la
ejecucion en tiempo y forma de los
trabajos que se licitany entre si.

EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendra el puntaje indicado,
EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendra cero (0) puntos.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacioén solicitada por LA
CONVOCANTE, o son ilegibles no se
considerard para el otorgamiento de
puntos.

Certificacion o verificaciéon vigente del
laboratorio y personal que se pretende
emplear en el aseguramiento de la calidad
Para la evaluacion de este subrubro se | de los trabajos por ejecutar; emitida por la
revisard los documentos presentados | Direccion General de Servicios Técnicos o
por EL LICITANTE para acreditar la | cualquier otra institucion mexicana o
certificacion del sistema de control de | entidad acreditadora facultada para ello.
calidad propuesto por EL LICITANTE. Incluido en el Documento PT 02
“Descripcion de la planeacion integral y del
procedimiento constructivo para la

g) Sistema de ejecucion de los trabajos
aseguramiento | Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje 1
de calidad. indicado, LA CONVOCANTE verificara

Si la verificacién o certificacidn no cuenta
con la informacién solicitada, es ilegible o
no corresponde a los trabajos que se
licitan, o no se presenta, no se considerara
para el otorgamiento de puntajes.

que la certificacion de los sistemas para
el aseguramiento de la calidad de los
trabajos que se ejecutan, presentada
por EL LICITANTE, cubra cuando menos
las dreas requeridas en los trabajos que
se licitan.

EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendra el puntaje indicado,
EL LICITANTE que no cumpla con el
requisito obtendra cero (0) puntos.

2.- RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE (12 Puntos) 12

a) Capacitacion de los recursos humanos 5.0

Documentos PT 03 Relacion de los
profesionales técnicos al servicio de EL
Para la evaluaciéon de este sub rubro se | LICITANTE, organigrama y su curriculum y
revisara el personal profesional técnico | PE 12 “Programa mensual de erogaciones
propuesto por EL LICITANTE para la | a costo directo calendarizados vy
ejecucion de los trabajos que se licitan. | cuantificados de: d) De utilizacion del
Para efectos de evaluacion solo se | personal profesional técnico,
considerara el personal indicado y | administrativoy de servicio encargado de

al) Experiencia conforme a lo previsto en la Base Quinta, | la direccion, supervisidon y administracion

en obras numeral 1de LA CONVOCATORIA. de los trabajos, curriculo vitae y resumen
de curriculum (formato anexo), 2
SIM"'.A.RES ala debidamente requisitados.
solicitada. Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje

indicado, LA CONVOCANTE verificard
que el personal profesional técnico
propuesto por EL LICITANTE, sea el
adecuado, suficiente y necesario para la
ejecucion en tiempo y forma de los
trabajos que se licitan y que dicho
personal demuestre haber ejecutado
obras de la(s) categoria(s) que se indican
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y conforme a lo sefalado en LA
CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendra el puntaje indicado,
EL LICITANTE gue no cumpla este
requisito obtendra cero (0) puntos, para
lo cual bastara que una o mas de las
personas consideradas para evaluacion,
no demuestren la experiencia solicitada
en LA CONVOCATORIA.

Documentos PT 03 Relacion de los
profesionales técnicos al servicio de EL
LICITANTE, organigrama y su curriculum y
Documento PE 12 “Programa mensual de
erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: d) De
Para la evaluaciéon de este sub rubro se | utilizacion del personal profesional
revisara el personal profesional técnico | técnico, administrativo y de servicio
propuesto por EL LICITANTE para la | encargado de la direccion, supervision y
ejecucion de los trabajos que se licitan. | administraciéon de los trabajos, curriculum
Para efectos de evaluacidon solo se | vitaey el resumen de curriculum (formato
considerard el personal indicado y | anexo)y copia de los documentos con que
conforme a lo previsto en la Base Quinta, | acrediten cuando menos el nivel

numeral 1de LA CONVOCATORIA. académico solicitado en LA
CONVOCATORIA, tales como: Actas de
a2) entrega recepcion fisica de la obra que

haya realizado, Estimaciones de obra que
haya realizado debidamente requisitados.
y Hojas de bitacora de obra y/o supervision, 2

Competencia o
habilidad en

trabajos de trabajos similares al que se licita.
SIMI!-A.‘RES al Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
solicitada. indicado, LA CONVOCANTE verificara

que el personal profesional técnico | Siel o los formatos no son llenados con la
propuesto por EL LICITANTE, cuente | informacién solicitada por LA
cuando menos con el nivel académico | CONVOCANTE, o esosonilegible(s) o no se
indicado en LA CONVOCATORIA y que | entregan los documentos solicitados; no
sea coincidente con su curriculum vitae | se considerard para el otorgamiento de
y demuestre haber ejecutado obras | puntaje.

SIMILARES a las que se seflalan en LA
CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendra el puntaje indicado,
EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendra cero (0) puntos, para
lo cual bastara que uno o mas
profesionales no demuestren lo
solicitado en LA CONVOCATORIA.

Documentos PT 03 Relacion de los
profesionales técnicos al servicio de EL
LICITANTE, organigrama y su curriculumy
Documento PE 12 “Programa mensual de
erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: d) De
utilizacion  del personal profesional

Para la evaluaciéon de este subrubro se
.. revisara el personal profesional técnico
a3) Dominiode | ropuesto por EL LICITANTE para la
herramientas ejecucion de los trabajos que se licitan.

relacionadas Para efectos de evaluacién solo se P o . - 1
la obra a considerard el personal indicado y técnico, administrativo y de servicio
conlao L encargado de la direccion, supervision y
ejecutar conforme a lo sefialado en la Base L2 ) ! .
) . . administracion de los trabajos, curriculum
Quinta, numeral ! de LA vitae y el resumen de curriculum (formato
CONVOCATORIA. Y

anexo) y copia de los documentos con que
acrediten el dominio en programas
informaticos solicitados, tales como
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constancias de asistencia a cursos o escrito
mediante el cual manifiesten su dominio
en los programas solicitados;
debidamente requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado, LA CONVOCANTE verificard
que el personal profesional técnico
propuesto por EL LICITANTE, cuente | Siel o los formatos no son llenados con la
cuando menos con conocimientos en el | informacion solicitada por la
(o los) programas informaticos | CONVOCANTE, o son ilegibles, asicomo no
siguientes: Word, Excel, Autocad Yy | se presenta la documentacién solicitada;
software para precios unitarios y | nose considerara para el otorgamiento de
programacioéon de obra asi como manejo | puntaje.

de GPS y Estacion total y software para
la representacién de los datos
obtenidos.

EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendrd el puntaje indicado,
EL LICITANTE gue no cumpla este
requisito obtendra cero (0) puntos, para
lo cual bastara que una o mas personas
no demuestren el dominio de las
herramientas solicitadas en LA
CONVOCATORIA.

Declaraciones fiscales, estados financieros
Para la evaluacion de este subrubro se | dictaminados o no de los Ultimos dos
revisara que EL LICITANTE acredite | ejercicios fiscales, o en caso de empresas
cuando menos la capacidad financiera | de nueva creacion, los mas actualizados a
requerida por LA CONVOCANTE en la | lafecha de presentaciéon de la proposicion.
Base Quinta, numeral 3 de LA | En el caso de participaciéon en grupo se

CONVOCATORIA. deberan entregar estos documentos por
cada integrante del grupo.
b) Capacidad Si los documentos son ilegibles, no

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje | corresponden a los Ultimos dos ejercicios

de los fec.ursos indicado, LA CONVOCANTE verificara | fiscales en el caso de empresas con mas de 6
economicos. que los estados financieros presentados | dos afios de constituidas y los mas
por EL LICITANTE, acrediten todos los | actualizados a la fecha de presentacion de
requisitos seflalados en la Base Quinta, | proposiciones en el caso de empresas de
numeral 3 de LA CONVOCATORIA. nueva creacion, no se consideraran para el
otorgamiento de puntaje.
EL LICITANTE que cumpla con este
requisito obtendra el puntaje indicado,
EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendra cero (0).
Relacién de personal con discapacidad
adscrito a la empresa Documento DD 09
Personal con discapacidad adscrito a la
Para la evaluacién de este subrubro se empresa y, en su caso, el Alta en el
verificara el personal con discapacidad Regl.men Obligatorio 'del Instituto
- ) Mexicano del Seguro Social que se haya
que acredite EL LICITANTE que trabaja -
dado cuando menos con seis meses de
c) Participacion | €M sS4 empresa. antelacién al acto de presentacién y
de los apertura de proposiciones, de las personas 1
discapacitados. discapacitadas en la plantilla de trabajo de
la empresa.

Se otorgard a EL LICITANTE(S) el puntaje
indicado, que demuestre contar con el | Si los documentos son ilegibles o no
mayor ndmero de personas | cuentan con la informacién solicitada, no
discapacitadas que trabajan en su | se consideraran para el otorgamiento de
empresa, siempre y cuando acredite | puntaje.

que el ndmero de personas
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discapacitadas sea cuando menos el
cinco (5) porciento (%) de su planta
laboral.

La distribuciéon de los puntos sefialados
se hara de forma proporcional tomando
como base EL LICITANTE(S) que haya(n)
acreditado el mayor numero de
personas discapacitadas en su planta
laboral, conforme a lo previsto en el
parrafo anterior, los demas LICITANTES
obtendran la puntuacion que
corresponda en relacién con el numero
de personas discapacitadas que
acrediten en su planta laboral. Lo
anterior utilizando una regla de tres
simple tomando como base EL
LICITANTE(S) que acreditdé mayor
numero de personal discapacitados en
su planta laboral.

A las personas que decidan agruparse
para presentar  una proposiciéon
conjunta se sumaran el numero de
personas con discapacidad que
acrediten cada uno de los integrantes
del grupo, siempre y cuando de manera
individual cada integrante acredite que
cuando menos cuenta con el cinco (5)
por ciento (%) de personas
discapacitadas en su planta laboral. En
caso de que ningudn LICITANTE cumpla
con este requisito el subrubro tendra
una calificacion de cero (0).

3.- RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (12 Puntos). 12

Para la evaluacion de este sub rubro se
verificard que las obras ejecutadas por
EL LICITANTE en el periodo | Relaciobn de Contratos en Trabajos
determinado sean SIMILARES a lo | Ejecutados Documento PT 04 “Relaciéon de
solicitado en la Base Quinta, numeral 2 | los contratos de obra que haya realizado y
de LA CONVOCATORIA. Para acreditar | que guarden similitud con los que se
su experiencia EL LICITANTE deberd | licitan” y copia simple, debidamente
demostrar el tiempo (afios) que tiene | requisitadas, de los contratos de las obras
ejecutando obras similares a las | SIMILARES a la solicitada.

requeridas en el presente
procedimiento de contratacion.

Se otorgara a EL LICITANTE el puntaje
indicado, que acredite el mayor ndmero
de anos ejecutando obras SIMILARES y
de la magnitud solicitada conforme a lo
sefalado en LA CONVOCATORIA, en los
Ultimos diez (10) afos previos a la
publicaciéon de LA CONVOCATORIA en
CompraNet.

A las personas que decidan agruparse
para  presentar una  proposicion
conjunta podran acreditar el tiempo de
experiencia ejecutando obrassimilares a
las requeridas de manera individual o en
grupo, en este supuesto, se considerara
Unicamente al miembro de |la
agrupacion que acredite mayor tiempo
de experiencia.

Si el formato o los contratos no estan
debidamente requisitados o son ilegibles, 6
asi como, no acreditan la similitud con la
obra gue se licita, no se consideraran para
el otorgamiento de puntaje.

a) Experiencia.

Para verificar la informacién presentada
por EL LICITANTE, LA CONVOCANTE
consultard la informacién que, en su caso,
se tenga al respecto en el registro Unico de
contratistas en COMPRANET y el padrén
de contratistas de la Administracién del
Sistema  Portuario  Nacional Puerto
Chiapas, S.A.de C.V.
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LA CONVOCANTE asignara el maximo
de puntuacién o unidades porcentuales
que haya determinado en el rubro de
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL
LICITANTE, a EL LICITANTE que acredite
mayor numero de anos de experiencia
(subrubro: experiencia) y presente el | En caso de existir discrepancias en la
mayor numero de contratos o | informacién no se tomaran en cuenta los
documentos que cubran los supuestos | documentos que tengan dichas
antes descritos (subrubro: especialidad). | discrepancias, para el otorgamiento de
A partir de este maximo asignado, LA | puntajes.

CONVOCANTE efectuara un reparto
proporcional de puntuacién entre el
resto de los LICITANTES, en razén de los
afos de experiencia y del niumero de
contratos o documentos presentados
respecto de la especialidad.

Para acreditar su especialidad EL
LICITANTE debera demostrar el nimero
de contratos de obras similares a las

requeridas en el presente
procedimiento de contratacién que ha
ejecutado.

Para la evaluaciéon de este sub rubro se
valorara que los contratos o
documentos que sean presentados por
EL LICITANTE cubran los supuestos
antes descritos y correspondan a obras
SIMILARES a la licitada y a la magnitud
solicitada conforme a lo sefalado en la
Base Quinta, numeral 2 y a lo solicitado
para el documento PT 04 Relacién de los
contratos de obra que haya realizado y
que guarden similitud con los que se
licitan” en la Base Décima Tercera de la
“Bases de contratacion de obra publica
a precios unitarios y  tiempo
determinado, por el mecanismo de
evaluacién por punto o porcentajes”.

Documento PT 04 “Relacion de los
contratos de obra que haya realizadoy que
guarden similitud con los que se licitan” y
copia simple de los contratos
debidamente requisitados de las obras
SIMILARES a la indicada en LA
CONVOCATORIA.

b) Especialidad. Si el o los contratos no estan debidamente

requisitados o son ilegibles, asi como, no
acreditan la similitud con la obra que se
licita y magnitud solicitada, no se
consideraran para el otorgamiento de
puntos.

Para verificar la informacién presentada
por EL LICITANTE, LA CONVOCANTE
consultard la informacién que, en su caso,
se tenga al respecto en el registro Unico de
contratistas en COMPRANET y el padrén
de contratistas de la Administracion del
Sistema  Portuario Nacional Puerto
Chiapas, S.A.de CV.

LA CONVOCANTE asignara el maximo
de puntuacién o unidades porcentuales
que haya determinado en el rubro de
EXPERIENCIA y ESPECIALIDAD DEL
LICITANTE, a EL LICITANTE que acredite
mayor nimero de afos de experiencia
(subrubro: experiencia) y presente el
mayor numero de contratos ©

En caso de existir discrepancias en la
informacion no se tomaran en cuenta los
documentos que tengan dichas
discrepancias, para el otorgamiento de
puntajes.
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documentos que cubran los supuestos
antes descritos (subrubro: especialidad).
A partir de este maximo asignado, LA
CONVOCANTE efectuara un reparto
proporcional de puntuacién entre el
resto de los LICITANTES, en razdn de los
afos de experiencia y del niumero de
contratos o documentos presentados
respecto de la especialidad.

4.- RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS (7 Puntos). 7

Para la evaluaciéon de este sub rubro se
verificardn  los  documentos que
acrediten el historial de cumplimiento
satisfactorio de contratos suscritos con
dependencias o entidades cumplidos
en tiempo y forma presentados por EL
LICITANTE.

LA CONVOCANTE asignara la mayor
puntuacién a EL LICITANTE que | Documento PT 07 “Documentos que
demuestre documentalmente tener | acrediten el historial de cumplimiento
mas contratos cumplidos | satisfactorio de contratos suscritos con
satisfactoriamente en términos de LA | dependencias o entidades cumplidos en
LEY y EL REGLAMENTO a partir de un | tiempoy forma”

minimo de 3 (tres) contratos.
Unicamente seran considerados
contratos que importen como minimo

a)
.. la cantidad de (8) ocho millones de
Cumplimiento d (8)
de los pes_osantes e VA Lo_scc_mtratosqueno 7
e satisfagan estos criterios, no serdn
contratos. tomados en cuenta para el cémputo y

asignacion de puntos.

A las personas que decidan agruparse
para presentar  una proposicién | Si los documentos no estan debidamente
conjunta se sumaran el numero de | requisitados o son ilegibles, asicomo, se no
contratos de la(s) categoria(s) Yy | se acredita el importe minimo establecido
magnitud solicitada(s) en LA | en LA CONVOCATORIA, el contrato de que
CONVOCATORIA, que acrediten haber | se trate no se considerara para el
terminado en tiempo y forma, cada uno | otorgamiento de puntaje.

de los integrantes del grupo.

En caso de que EL LICITANTE no
acredite haber terminado en tiempo y
forma la cantidad minima de contratos
establecidos en LA CONVOCATORIA y
de la magnitud solicitadas el subrubro
tendrd una calificacién de cero (0).

RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL Y MANO DE OBRA LOCAL 1

a) Materiales y maquinaria y equipo de o
instalacion permanente.

b) Mano de obra local. 1
PROPUESTA TECNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER. 50

Conforme a lo establecido en el Término Noveno, Articulo Segundo, Seccion Tercera del
Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
publicados en el Diario Oficial de la Federaciéon el 9 de septiembre de 2010, asi como lo
establecido en |la Base Cuarta de LA CONVOCATORIA. Los puntos a obtener en la propuesta
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técnica para ser considerada solventey, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos
37 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.

50 puntos,
distribuido
i s en los
Il.- PROPUESTA ECONOMICA. Rubros y
Subrubros
como
sigue:

7.- RELATIVO AL PRECIO. 50

Para la evaluacion de este rubro LA CONVOCANTE revisara las

propuestas econdmicas determinada(s) solvente(s) en la evaluacién de

Propuesta(s) Técnica(s); excluyendo del precio ofertado el impuesto al

valor agregado.

Se otorgara a EL LICITANTE el puntaje indicado, que presente la

propuesta econdmica que resulte ser la mas baja de las técnicamente

aceptadas y que sus andlisis, calculo e integraciéon de sus precios

relevantes sefialados en LA CONVOCATORIA, se hayan estructurado

adecuadamente, cumplan con lo previsto en LA LEY de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas (LEY), su Reglamento y LA

CONVOCATORIA y no afecten la solvencia econdmica de la oferta. En

caso de incumplimiento en la integraciéon de los precios presentados en

la oferta, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de L

.. aclaraciones, documentacién o informacién al licitante en términos del | Proposicion y PE

a) Preciosin | _ /o 38, cuarto parrafo de LA LEY, y que no implique una causal de | 02 Catalogo de
IVA, desechamiento prevista en LA CONVOCATORIA a la licitacion, LA conceptos de

CONVOCANTE no otorgara a EL LICITANTE(S) puntuacién por este rubro, | trabajo 'y monto

por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio | total ~ de la

ofertado. proposicion.

La distribucién de los puntos sefialados se hard conforme a la formula

siguiente:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,..,n

Donde:

PPAj = Punto y unidades Porcentuales a Asignar a la proposicién “j" por

el precio ofertado;

PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo

PPj = Precio de la Proposicion 'j", y

El subindice “j" representa a las demas proposiciones determinadas

como solventes como resultado de la evaluacion.

Documento PE 01
Carta de

50

b) FINANCIAMIENTO. 0

PROPUESTA TECNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER. 50

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL MECANISMO DE

EVALUACION. 100

a). - Para calcular el resultado final de los puntos que obtuvo cada proposicion, LA
CONVOCANTE aplicara la siguiente formula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,..,n

Donde:

PTj = Puntos Totales de la proposicion;

TPT = Total de Puntos asignados a la propuesta Técnica, y

TPE = Total de Puntos asignados a la propuesta Econdmica.
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El subindice “J" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.

LA PROPOSICION SOLVENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, SERA AQUELLA QUE
REUNA LA MAYOR PUNTUACION CONFORME A LO DISPUESTO EN EL TERMINO SEXTO,
SECCION PRIMERA, ARTICULO SEGUNDO, CAPITULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL
QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y LO PREVISTO AL RESPECTO EN LA CONVOCATORIA A LA

LICITACION.
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION
DE LA PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 01
RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU PROPOSICION

DOCUMENTO DD 01.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del20___

C.
Director General
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacidon publica nacional No.
para la contrataciéon de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacidon cuantitativa de la documentacién que se
presenta en nuestra proposicion es la siguiente:

TOTAL DE HOJAS
Clave de < < ~— N
Documento DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION. In|C|a. en | Termin
la hoja aenla
no. hoja no.
DD 01. Relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
DD 02. Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
DD 03. Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.
DD 04. Escrito de estudios, planes o programas gque previamente haya realizado.
DD 05. Declaracion de integridad.
DD 06. Escrito en el que manifieste el domicilio.
DD 07. Escrito del representante legal.
DD 08. Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
DD 09. Escrito median?e el gual EL LICITANTE sefale egpr,esamente la documentacién de
naturaleza confidencial gue entrega en su proposicion.
DD 10. Manifestacion de caracter de MIPYME. (En su caso).
DD 1. Convenio privado de participacién conjunta (En su caso).
DD 12. Encuesta de transparencia.
DD 13 Bases de.contratacién de_gbra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por
) el mecanismo de evaluacidon por puntos. (Se anexa)
DD 14. Especificaciones generales. (Se anexa)
DD 15. Catdlogo de Conceptos. (Se anexa)
DD 16. Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado. (Se
anexa)
DD 17. Proyecto de Propuesta
DD 18. Escrito libre en el cual el licitante sefale expresamente el (2%) porcentaje minimo de
mano de obra local que contrate en la obra o servicio.
DD 19. .Estcrit,o mediante el cual el licitante sefale expresamente la ausencia de conflicto de
interés
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Clave de

TOTAL DE HOJAS

PROPUESTA TECNICA Iniciaen | Termin
Documento .
la hoja aenla
no. hoja no.
PT O1. Declaraciones y manifestaciones.
PT 02. Descr_ipcic’m de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecucion de los
trabajos.
PT 03. Relacion de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigramay su
curriculo.
PT 04. Relacic’)n gle los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los
gue se licitan.
PT O5. Acreditacion de capacidad financiera.
PT 06. Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
PT 07. . ) .
suscritos con dependencias o entidades.
TOTAL DE HOJAS
Clave de PROPUESTA ECONOMICA. Inicia en | Termin
Documento :
la hoja aenla
no. hoja no.
PE O1. Carta de proposicion.
PE 02. Catadlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03. Anadlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04. Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién.
Analisis, calculo e integracién del factor del salario real conforme a los articulos 191 y
PE 05. 192 del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna
de ocho horas e integracién de los salarios.
PE 06. Analisis, calculo e integraciéon de los costos horarios de maquinaria y equipo de obra,
gue se emplearan en la obra.
PE 07. Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
PE 08. Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
PE 09. Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
PE 10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales y equipos de
) instalacién permanente.
Programa mensual de ejecucidn general de los trabajos y de erogaciones,
PE 1. . e
calendarizado y cuantificado.
Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:
Mano de obra.
PE12. Maquinaria y equipo de construccién.

a)

b)

c) Materiales y equipo de instalacion permanente.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccidén, supervision y administracion de los trabajos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 02.
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO DD 02.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).
.a de del 20__.

C.
Director General
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a
la licitacion publica nacional No.

para la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 03.
ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

DOCUMENTO DD 03

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.
Director General
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion IX, inciso a) del REGLAMENTO de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a
la licitacion publica nacional No. la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los
supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

80 de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO‘ NAACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO DD 04.
ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.
Director General
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
para la contratacion de:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas
gue previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion
veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo
establecido en los articulos 31, fraccidon XV y 51, fracciéon VII, segundo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se esta en el supuesto establecido en los
articulos 31, fraccion XV y 51, fraccion VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 05.
DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 05.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.

Director General
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccion IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la
licitacibn publica nacional No. para la contrataciéon de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningun motivo nuestra empresa, ni a
través de interpdsita persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacidon y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

DOCUMENTO DD 06.
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ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 06.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).
.a de del 20__.

C.
Director General
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
para la contratacién de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciony,
en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun
las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefnale otro

distinto es:

Calle y NUumero:

Ciudad:

Codigo Postal:

Teléfono y Fax:

Correo electrénico:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

DOCUMENTO DD 07.
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ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 07.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).
.a de del 20__.

C. Vicealmirante CG. DEM. Ret. Mateo Arzate Loza
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (hombre del representante legal) cuento con
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitacion, a nombre y
representacion de la empresa (Razdn Social de la empresa), de conformidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. de fecha protocolizada por
el Notario Publico No. (Nombre del Notario Publico) con gjercicio en la ciudad
de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registré Federal de Contribuyentes
Descripcion del objeto social:
Relacion de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:
Notario PuUblico ante quien se otorgo:
Reformas y modificaciones:

Notario PuUblico ante quien se otorgo:
Anexo identificacién oficial vigente.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTODD 08.
PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA.

DOCUMENTO DD 08.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).
.a de del 20__.

C. Vicealmirante CG. DEM. Ret. Mateo Arzate Loza
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacion
publica nacional No. para la contratacion de:

Que nuestra planta laboral cuenta con un por ciento de personal con
discapacidad, con respecto a la totalidad de nuestra planta de empleados y cuyas altas en el
Instituto Mexicano del Seguro Social se dieron con seis meses de antelacion a la fecha
prevista para firma del contrato respectivo, segun se indica en la siguiente relacion:

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA.

SI ES DISCAPACITADO

NOMBRE DE LA PERSONA. SENALAR CON UNA X,

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOTA 1. - Si en la planta laboral de la empresa no se cuenta con personal discapacitado, se debera en el cuadro
indicar la leyenda no aplica.

NOTA 2: - en el caso de agrupaciones para presentar una sola propuesta se debera presentar este formato por
cada uno de los integrantes del grupo.

NOTA 3: - en el caso, se deberd de anexar el alta en el régimen obligatorio del instituto mexicano del seguro social
de cada una de las personas discapacitadas que se indiquen.

DOCUMENTO DD 09.
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ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 09.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C. Vicealmirante CG. DEM. Ret. Mateo Arzate Loza
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
para la contrataciéon de:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion

Publica Gubernamental, la siguiente documentacidn es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposiciéon es
de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 10.
MANIFESTACION DE SER MIPYME. (EN SU CASO)

DOCUMENTO DD 10.
(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS).

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS
MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE
REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

de de (1).
(2)
Presente.
Me refiero al procedimiento (3) No. (4) en el
gue mi representada, la empresa (5) -participa a través de la

propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la
participacion de las micro, pequehas y medianas empresas en los procedimientos de
contratacion de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal”, declaro bajo protesta de

decir verdad, gue mirepresentada pertenece al sector (6) cuentacon___ (7)
empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8) personas subcontratadas
y gque el monto de llas ventas anuales de mi representada es de 9)

obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracién anual de impuestos
federales. Considerando lo anterior mi representada se encuentra en el rango de una

empresa (10) atendiendo a lo siguiente:
Estratificacion.
Tamano (10). Sector (6) Rango de nimero de Rango de monto de ventas Tope maximo
trabajadores (7) + (8). anuales (mdp) (9). combinado.

Micro. Todas. Hasta 10. Hasta $4.00 Desde 51 hasta 100
Comercio. Desde 11 hasta 30. Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Pequeha. Irswgl:/si;c:rifsy Desde 11 hasta 50. Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Comercio. Desde 31 hasta 100. Desde 51 hasta 100
. - Desde 51 hasta 100

Mediana. Servicios. Desde 51 hasta 100. Desde $100.01 hasta $250
Industria. Desde 51 hasta 250. Desde 51 hasta 100

Tope maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%
(7) (8) el numero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).
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(10) el tamano de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la
siguiente féormula:

Puntaje de laempresa = (NUmero de trabajadores X 10%) + (NUmero de ventas anuales X 90%
el cual debera ser igual o menor al Tope maximo Combinado de su categoria.

Asi mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de

Contribuyentes de mi representada es: (1)

ATENTAMENTE.

(12)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 10).
(CONTRATACION EN OBRA PUBLICA).
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.
NUMERO. DESCRIPCION.
Senalar la fecha de suscripcion del documento.
Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante.
Precisar el procedimiento de que se trate, licitacion publica, invitacion a
cuando menos tres personas o adjudicacion directa.
Indicar el numero respectivo del procedimiento.
Citar el nombre o razén social o denominacion de la empresa contratista.
Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios).
Anotar el nUmero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.
En su caso anotar el nUmero de personas subcontratadas.
Senalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp)
conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la UJltima
declaracion anual de impuestos federales.
10. Senalar con letra el tamano de la empresa (Micro, pequena o mediana),
conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.
1. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes.
12. Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante.

WN —
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DOCUMENTO DD T1.
CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION
CONIJUNTA (EN SU CASO).
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DOCUMENTO DD 12.
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.
Documento DD 12.

Encuesta de transparencia del procedimiento de licitacién pdblica nacional numero:
celebrada para la contratacion de la obra publica

referente a:

u,n

Instrucciones: favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “X”, segun
considere.

Calificacion
Totalment
Total- En general En general en cen
No. Evento. Supuesto. mente de de g
desacuerdo. desacuerd
acuerdo. acuerdo. o

El contenido de las bases es claro

1. para la contratacion de obra
Junta de publica que se pretende realizar.
Aclaraciones Las preguntas técnicas efectuadas
2. en el evento, se contestaron con
claridad.

Presentacion de El evento se desarrolld6 con
proposicionesy oportunidad, en razén de la

apertura de cantidad de documentaciéon que
ofertas. presentaron los LICITANTES.
El acceso al inmueble fue
4., .
expedito.
Todos los eventos dieron inicio en
5. B .
el tiempo establecido
El trato que me dieron los
6 servidores publicos de la
’ Generales. CONVOCANTE durante la
licitacion fue respetuoso y amable.
Volveria a participar en otra
7. licitacion que emita la
CONVOCANTE.
8 El concurso se apegd a la

normatividad aplicable.

Si usted desea agregar algun comentario respecto al concurso, favor de anotarlo en el siguiente
cuadro.

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 13.
BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR
PUNTOS O PORCENTAJES. (SE ANEXA)
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DOCUMENTO DD 14
ESPECIFICACIONES GENERALES

1. INFORMACION GENERAL

1.1. DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en: Construccién de 800 mtrs. De barda perimetral de block hueco de 15x20x40
asentado con mortero de cemento-arena 1.3, con zapata aislada de 1.00x1.00x0.15, cadenas y castillos
de concreto armado con acero de fuerzo, con altura promedio de 3.0 m.

1.2. LOCALIZACION DE LA OBRA
El Puerto de Puerto Chiapas se localiza en Puerto Madero, municipio de Tapachula, estado de Chiapas.
La posicion geografica esta situada 14.706374 de latitud norte y -92.403589 de longitud oeste.

1.3. ACLARACIONES
En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden
de prioridad serd el siguiente:

1. Catalogo de conceptos. 2. Especificaciones. 3. Planos. 4. Croquis.
2. GENERALIDADES.
2.1. SERVICIOS.

EL LICITANTE deberd obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de
presentacidn y apertura de propuestas, toda la informacién que considere relevante para la
presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable,
energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se requiera utilizar durante el proceso de la
ejecucidn de la obra; por otra parte, obtendrd de las autoridades competentes los permisos
necesarios, los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran
considerados en los costos directos o indirectos ya que no se pagaran en forma adicional.

2.2. COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiere otra empresa laborando, con o sin relaciones
contractuales con LA CONVOCANTE; EL LICITANTE se obliga bajo la supervisiéon del residente de obra
designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision contratada, a coordinarse
con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocerd ningun
pago generado por la inobservancia de esta consideracion.

EL LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de presentacion y apertura de propuestas,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones
de operacién en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de
la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos y para efecto de pago, no se reconocera
tiempos perdidos por estos conceptos.

EL CONTRATISTA debera nombrar un representante para que asista a las juntas de programacion de
los trabajos para esta obra.
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2.3. DANOS A TERCEROS

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan danos parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., la reposicién y/o la reparacién serdn por cuenta y cargo del
CONTRATISTA y a satisfaccidon del residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o del
superintendente de la supervisiéon contratada.

2.4. SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por LA CONVOCANTE y/o
autoridades competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y aun no
recibida, EL CONTRATISTA tendra el derecho a modificar el programa de obra autorizado, asi como
al pago de los dafos causados siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo al
programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato de
obra publica.

2.5. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento No. PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo” son
aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por otra causa fuese preciso efectuar menor o
mayor volumen que el inicialmente considerado, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos
volumenes sin modificar los precios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volUmenes
realmente ejecutados.

2.6. MAQUINARIAY EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucién de los trabajos, EL
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos en un tiempo que no excederd a los 10 dias naturales, contados
a partir de que el residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o del superintendente de Ia
supervision contratada, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta EL CONTRATISTA que no
tendra derecho a modificacién en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen
tiempos perdidos por esa causa.

2.7. MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS

Si LA CONVOCANTE decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la
obra y el nuevo resultard igual o semejante al original, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra
en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios unitarios
propuestos originalmente.

2.8. PRECIOS UNITARIOS

Si EL CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios de
acuerdo con lo estipulado en las especificaciones generales, complementarias, particulares y en
general con todas las disposiciones de la presente invitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no
lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas, sin derecho a modificacién en los
precios unitarios o autorizacion de precios unitarios extraordinarios para incluir los cargos que hubiese
omitido.
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29. TRAZOS Y NIVELES

El residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervisién
contratada, entregara al contratista al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesario para
la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener las referencias de
comprobacién de trazos y niveles.

Durante el proceso de toda la obra, EL CONTRATISTA ejecutard los trazos y nivelaciones que se
requieran basados en los datos que le proporcione el residente de obra designado por LA
CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision contratada, de acuerdo al proyecto. El
residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision
contratada solicitara al contratista, cada vez que considere necesario, la verificacién de los trazos y
niveles de la obra y este proporcionara los datos requeridos. La localizacidon general, coordenadas,
distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, EL CONTRATISTA debera proceder a su ejecuciéon haciéndose responsable
de cualquier error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretacion
erronea.

2.10. MATERIALES

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos y de
primera calidad, debiendo aprobar las pruebas que indique el residente de obra designado por LA
CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervisidon contratada, a su entera satisfaccion, previo a
su utilizacion.

211. SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad
o un diseno determinado y de ningdn modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica,
en lo entendido de que EL LICITANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea de
similar en calidad y cumpla con las caracteristicas al indicado. En este supuesto EL LICITANTE debera
describir en su propuesta la especificacion detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que
utilizara como similar en calidad, sin detrimento de incluir la descripcidn si se opta por el
originalmente senalado.

212. CONTROL DE CALIDAD

Para la autorizacién de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto. El residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el
superintendente de la supervisién contratada, se apoyaran para verificar la calidad de las obras por
estimar, en el laboratorio de control de calidad (acreditado ante la EMA, Entidad Mexicana de
Acreditacidon) en que se lleven los trabajos o en otro que a su juicio consideren conveniente, en el
entendido de que en cualquier momento, EL CONTRATISTA deberd proporcionar amplias facilidades
para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

EL LICITANTE para garantizar la calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio
de reconocido
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prestigio a fin de que éste lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo
anexar en los nUmeros generadores de la estimacion en donde se estime la fabricacion de concretos,
los resultados del laboratorio, para dar fe al cumplimiento de esta obligacion.

213. SENALIZACION Y ALUMBRADO

EL CONTRATISTA se obliga a mantener una sefalizacion en las areas de trabajo, para evitar
accidentes, esta sefalizacidén deberd estar iluminada adecuadamente por la noche, proponiéndola EL
CONTRATISTA y autorizada en su caso por el residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o
el superintendente de la supervision contratada.

2.14. LIMPIEZA

EL CONTRATISTA se obliga a mantener el adrea donde se ejecuten los trabajos, limpia y
ordenadamente, durante el tiempo de gjecucidn de la obra y al final de la misma.

En obras que se ejecuten en Océanos, Mares, Lagos, Rios y Esteros queda estrictamente prohibido
arrojar cualquier tipo de material y/o objetos al fondo acuético y en caso de que asi sucediera, la
limpieza y sanciones correspondientes, seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos de la obra, ésta deberd quedar completamente limpia y ordenada a
satisfaccion del residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la
supervision contratada.

Cuando en algunas especificaciones particulares se aluda al concepto, se debera entender que se
refiere a los conceptos, que le son correlativos incluidos en el documento No. DD 15 “Catalogo de
conceptos de trabajo”.

2.15. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

EL CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION (podrd tener cualquiera de las siguientes profesiones:
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, los que deberan contar con su cédula profesional
ademas de los requisitos solicitados en estas bases de invitacion). Cualquier orden dada al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION por el residente de obra designado por LA CONVOCANTE
y/o el superintendente de la supervision contratada, se considerard transmitida directamente al
contratista. EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd cumplir con las siguientes
disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda por razones de su responsabilidad:

_Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

_ Proporcionar al residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la
supervision contratada, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio.

_Atender de inmediato a cualquier llamado verbal o por escrito de LA CONVOCANTE, del residente
de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervisién contratada, o
cuando su presencia o intervencidn sea requerida.

_ Debera estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra,
programas de obra, bitacora y cualquier otro documento oficial que se genere.

_ Debera permanecer al frente de la obra de tiempo completo desde el inicio hasta su término
oficial.
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En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste o EL CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y expedita al
residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o al superintendente de la supervisiéon
contratada, de este hecho y simultdaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Interino o definitivo que debera tener las mismas obligaciones y facultades.

215. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta invitacion,
sélo podra ejecutarse previa autorizacidon por escrito del residente de obra designado por LA
CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision contratada, debiendo quedar asentado en la

bitacora correspondiente.

1. RELACION DE PLANOS
NOMBRE CLAVE CARPETATIPO

POR ASIPONA

POR “LA CONVOCANTE"” POR “EL CONTRATISTA”
ADMINISTRACION DEL SISTEMA NOMBRE Y CARGO DEL
PORTUARIO NACIONAL PUERTO REPRESENTANTE QUE FIRMA

CHIAPAS NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 15.
CATALOGO DE CONCEPTOS. (SE ANEXA)

Proyecto:

CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.

Obra:

Construccién de 800 m, de barda perimetral de block hueco de 15x20x40 cm, asentado
con mortero de cemento-arena 1:3, con zapata aislada de 1.40x1.40x0.20 m, cadenas y
castillos de concreto armado con acero de fuerzo, con altura de 3.0 m.

No.

Descripcion

Unidad

Cantidad

P.U.

Importe

Trazo y nivelacidon de terreno con aparato
topografico, trazando ejes, estableciendo
niveles y referencias necesarias, incluye:
mano de obra, equipo, herramienta,
materiales y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del P.U.O.T.

m2

1,440.00

Cimiento de concreto f'c= 250 kg/cm?2,
construido a base de zapata aislada de
colindanciade 140 cm x140cm x20cm, y
de 140 cm x190 cm x 20 cm, incluye: relleno
producto de la excavacién, acero de
refuerzo (de acuerdo a plano), plantilla de
5 cm de concreto fc= 100 kg/cm?2,
excavacion, materiales, acarreos, curado,
habilitado, cimbrado, descimbrado, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del
P.U.O.T.

pza.

268.00

Relleno con material mejorado, en capas
de 20 cm, medido en banco, incluye:
material, compactacién, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario
para la correcta ejecuciéon del P.U.O.T.

m3

101.12
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Castillos de concreto agregado maximo de
19 mm, cemento portland ordinario CPO-
30RSBRA cimbra, fc=200 kg/cm2 de
seccion 19x20, 4 varillas #3, estribos #2
@25. de acuerdo al proyecto, Incluye:
anclaje, acero de refuerzo, cimbra,
acarreos, alambre recocido, colocacion,
vibrado, retiro de cimbra, curado y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del
P.UO.T.

m 926.40

Cadenas de concreto agregado maximo
de 19 mm cemento portland ordinario
CPO-30RSBRA, f'c=200 kg/cm?2 de seccion
de 19x20, 4 varillas #3, estribos #2 @25. de
5 acuerdo al proyecto, Incluye: acero de m 1,507.36
refuerzo, cimbra, acarreos, colocacion,
alambre recocido, vibrado, retiro de
cimbra, curado y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del P.U.O.T.

Suministro y colocacion de muro de block
hueco, de 15x20x40 cm con mortero en
juntas f'c=70 kg/cm2 con proporcidn
6 cemento-arena 1.3, incluye: materiales, m?2 2,082.08
mano de obra, herramienta, equipo y todo
lo necesario para la correcta ejecucion del
P.U.O.T.

Junta de dilatacién a base de celo tex
impregnada con asfalto del No. 12 de 2.5

7 cm de espesor. Con ancho de 15cms m 150.00
P.U.O.T.
Suministro 'y colocacidon de poste
galvanizado cal. 18 de 60 mm de diametro,

8 70 cm. De largo, incluye: materiales, mano oza. 568.00

de obra, equipo, herramienta y todo lo
relacionado para su correcta ejecucion del
P.U.O.T.

SUBTOTAL

IVA16%

IMPORTE
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DOCUMENTO DD 16.
MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN PUERTO
CHIAPAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL PUERTO CHIAPAS, EN LO SUCESIVO “ASIPONA” REPRESENTADA POR EL C.
VICEALMIRANTE CG. DEM. RET. MATEO ARZATE LOZA EN SU CARACTER DE DIRECTOR

GENERAL; SI SE SELECCIONO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDEICOMISO [ EN SU CASO

FIDUCIARIO (NOMBRE DEL FIDUCIARIO) Y POR LA OTRA PARTE 8 (RAZON SOCIAL DE LA
PERSONA FiSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL

9 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE_(sefialar el caracter del
representante de la empresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES

e ANTECEDENTES

(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que
dan origen a la contratacion de Obra Publica y que para fines de cumplimiento de las funciones
sustantivas deben atender las dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento en su caso a lo sefialado en el articulo de los Lineamientos que regulan
la operaciéon del Programa “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, debera .

Mediante oficio N° , el Titular de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,
autorizo .

e DECLARACIONES

DECLARACIONES

I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

.1 10 Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administracion Publica Federal, de

conformidad con (ordenamiento juridico en los que se regule su existencia, cuya competencia
y atribuciones se sefialan en (ordenamiento juridico en los que se regulen sus atribuciones y
competencias) __,
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12 11 conformealo dispuesto por (ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades),

el c. 12 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), 13

(SENALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), con R.F.C 14 (Colocar RFEC) es el servidor publico
gue tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

En caso de requerir gue el instrumento juridico sea firmado por mas servidores publicos, se
debera agreqar la siguiente declaracion tantas veces firmantes sean afiadidos.

15pe conformidad con (ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades)
suscribe el presente instrumento el C. 16 (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X),
17 (SENALAR CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C 18 (Colocar RFQC),

19 facuitado para __ (colocar facultades y participacion en el contrato) .

La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de 20 (TIPO_DE

PROCEDIMIENTO) 21 (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de caréacter 22 (COLOCAR
EL CARACTER DEL PROCEDIMIENTO), realizado al amparo de lo establecido en los articulos

134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 23

(FUNDAMENTO) (FUNDAMENTO ADICIONAL) de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “LOPSRM?”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposicién ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se
estara a lo dispuesto por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “RLOPSRM”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se

desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria numero 24 (NUMERO DE

SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA) _ con folio de autorizacion 25 (FOLIO AUTORIZACION SP),

de fecha de de , emitido por la

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Puablico autorizé la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante

el acuerdo 26 [NUMERO DE AUTORIZACION DE PROYECTO DE CARTERA] de fecha 2 7
[COLOCAR FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION].

En caso de plurianualidad La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizo la plurianualidad

mediante el oficio 28Numer00ficio
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Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° 29 (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

Tiene establecido su domicilio en 30 mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo
dispuesto por los articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica, y 1, 3, 4, 7y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y deméas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

En caso de ser necesario insertar mas contratistas, insertar la seccion de ll.1 a I1.10 tantas veces
COmo sea necesaria por cada contratista.

1.1

1.2

1.3

“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una persona 31 (FISICA O MORAL) 32Iegalmente constituida mediante
(Describir aguellos instrumentos publicos que le dan origen y en su caso los documentos de las

modificaciones que se hubieran realizado), denominada 33 (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo
objeto social es, entre otros, 34 __(OBJETO SOCIAL).

350. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su caracter de ,
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en
los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante (acta constitutiva o poder
entregado al representante legal) , mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta 3OEn el
caso de personas con nhacionalidad extranjera, presentan la documentacién correspondiente
debidamente apostillada.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

I1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas

para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demas
normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segun dicho término se define mas adelante),
incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.
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[1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

1.6

1.7

1.8

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo
123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su
articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores de
guince afos y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren dentro
de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se
establecen en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes 37 (RFC CONTRATISTA).

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal
vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la Constancia
de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo
emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

11.9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en 38 (DOMICILIO FISCAL

CONTRATISTA).

11.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los

articulos 51y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto por el articulo
6, fraccién IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no
desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para
hacerlo.

[1.11 En caso de caracter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es

de nacionalidad 39 Mexicana.

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta, a decir verdad,

gue cuenta con la nacionalidad de un pais que es parte del Tratado de Libre Comercio 40
gue contiene un titulo o capitulo vigente en materia de compras del Sector Publico.

I1.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones

ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” convocante les
hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los
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materiales y equipos de instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio
convocante y el programa de suministro correspondiente.

11.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratard, en caso
de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion publica. “EL CONTRATISTA” debera
entregar la informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de
las personas que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones.

Anexos: (esta lista creceria dependiendo del nUmero de anexos que se tengan)
. Proyecto Ejecutivo (en el caso de obra)

[11.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacion
gue le da origen.

I11.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo
cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han
sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad
con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos

consistentes en 3 (COLOCAR OBJETO DEL CONTRATO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a

realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecucién, presupuesto por precio unitarios, proyectos,
planos y especificaciones generales y particulares, normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el
numeral 11l.1 hasta su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicion de
pago a precios unitarios y tiempo definido, segin se describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicion de pago a
precios unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”, y
éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Si se indic6 Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.1 [INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]
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Si se indic6 No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

402 Ver anexo Nombre anexo

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y serd responsable por los
trabajos.

‘EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL
CONTRATISTA”, la ejecucion y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;

e Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean modificados de
tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO
(Colocar particularidades del proyecto ejecutivo)

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de 41$ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NUMERO)

42 (CANTIDAD CON LETRA), mas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE
CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda 4.3 (moneda)

En caso de plurianualidad incluir los siguientes 2 parrafos y la tabla

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevara a cabo con base en la asignacion
presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

44 (COLOCAR TABLA DE CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
PLURIANUALIDAD)

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer afio del presente contrato, los trabajos

guedaran sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecucion y
pago de los afios subsecuentes.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS” vy el 45 (colocar anexo del Presupuesto de Obra),establecen
cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos
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Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera),
se realizaran en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda
extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de 46 (COLOCAR DiAS DE PLAZO) 47 [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Dias naturales. El

inicio de la ejecuciéon de los trabajos sera el dia 48 (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se

concluira a mas tardar el dia 49 (Colocar fecha de fin de los trabajos) (el “Plazo de Ejecuciéon”), de
conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificacion
de suministro o utilizacion, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en unidades
convencionales y volimenes requeridos.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de

la direccién, administracién y ejecucién de los trabajos, y
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito

el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de 50

(Colocar fecha de entrega del inmueble y documentos) El incumplimiento por parte de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacion de los trabajos.

‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos,
licencias y demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de los trabajos, exceptuando
aguellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a
cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la

formulacién de estimaciones D1 (Colocar periodos de corte o verificacion), mismas que se

acompanfaran de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones
del articulo 132 del “RLOPSRM”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente
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de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en 52 (Colocar la direccion
de entrega de las estimaciones), y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por los
trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.”

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los trabajos ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccion de la documentacion entregada, no se
computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer péarrafo del articulo 54 de la
“LOPSRM”.

“‘EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacion
y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos tipos
de estimaciones gue se reconoceran para efectos del presente contrato seran las correspondientes por
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA

DEPENDENCIA O ENTIDAD”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo
provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera
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igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de
créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM?”. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD?” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados v,
en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de
ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento
o reduccion correspondiente.

53La revision y ajuste de costos de las obras; se realizard en los términos del articulo 57 fraccion
(PONER LA FRACCION DEL ARTICULO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA
CONVOCATORIA) de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del
citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las obras contratadas. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos,
el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al
mes correspondiente.; si es a la baja, serd “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la que lo realice en igual
plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la
solicitud a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo
que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste
de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.
En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para
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que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste
de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de
la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito
Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira
autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la
ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el
financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l. La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje
gue exceda del veinticinco por ciento;

Il. La informacién contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

M. De la informacion mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de

administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” junto con “EL
CONTRATISTA”, deber& determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento
gue les seran aplicables al contrato;

Solo se deberd solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros
de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicién, y

La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera constar
por escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas
de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera
considerar lo siguiente:

“EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia como
sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracion de los
precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del
costo por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas
de interés, entre el mes en que se presente la proposicion de “EL CONTRATISTA” con
respecto al mes que se efectle su revision;

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta
por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico
a gue esté sujeta;

“EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera realizar los ajustes correspondientes, y

El andlisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por financiamiento
se realizara conforme al analisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando
la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por
financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La
“Contratante” debera considerar lo siguiente:
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a. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”,
se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debié entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que lamoneda no sea MXN 7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratandose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza
gue se celebren en moneda extranjera en términos de la fraccién VI del articulo 31 de la LOPSRM, el
mecanismo de ajuste de costos se sujetara a las siguientes reglas:

l. El procedimiento de ajuste sera el que establece el articulo 57, fraccién XX de la LOPSRM.
Il. Tratdndose de insumos y mano de obra nacionales debera reconocerse el diferencial que
resulte entre el indice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el
tipo de cambio de la moneda extranjera que corresponda;
Il La revision y ajuste podra resultar en incremento o decremento en el importe total del
contrato;
IV. La revision del ajuste de los precios pactados se realizard de acuerdo con la periodicidad en que
se publiguen los indices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste
de costos por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos

54 sixxxxxxx y se emitira la resolucién que proceda;

V. La fecha base o inicial que servird para el célculo de los ajustes de costos sera la que
corresponda al acto de presentacion y apertura de proposiciones;

VIIl.  El porcentaje maximo de ajuste seré aplicado en la revisién que se realice y sera el limite
para el ajuste tanto a la alza como a la baja;

IX. El ajuste a reconocer sera el que resulte menor entre la aplicacién del mecanismo y el

porcentaje maximo de ajuste a que se refiere la fraccion anterior.
OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra autorizar el
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberéan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
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“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la
parte correspondiente a los trabajos bajo la condicion de pago a Precios Unitarios, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de
Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL
CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero
no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas
condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya
firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del Plazo
de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se expresaran en
Dias, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo de Ejecucion pactado
en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacion
sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el
articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes,
deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la
documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberé sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las
estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL
CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion
de los convenios serd responsabilidad de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que se trate, misma
gue no deberd exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada
determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Solo se muestra si se dara anticipos DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas
establecidas de acuerdo con lo siguiente:

55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUES DE IMPUESTOS) DE CADA
ANTICIPO ESTABLECIDO]

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso
en la entrega del anticipo ser4 motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado de
conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 parrafos y tabla, si se solicita garantia de anticipo

Para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos
mencionados, previamente “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
la(s) Garantia(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregara una Garantia por

el anticipo a recibir. La fianza se debera otorgar a favor de la 56Tesoreria de la Federacién, por el

importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, més el |.V.A. La
flanza estara vigente hasta la total amortizacion de los anticipos. La garantia de anticipos debera
entregarse a mas tardar:

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTIA
| #parcialidades en su caso | Fecha de entrega de garantia |

Esta Garantia del Anticipo subsistira hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, “EL
CONTRATISTA” no tendra derecho al diferimiento del inicio de la construccion de los trabajos a que se
hace referencia en la CLAUSULA CUARTA del Presente Contrato.

Termina seccion variable de garantia de anticipo

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el articulo
138y 143 del “RLOPSRM” y deméas normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacion de los anticipos se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en
la estimacion final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo de 58

(colocar plazo en dias) dias naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido
amortizados a partir de la determinacion de la estimacion final y el finiquito de obra, en caso de no
obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado
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anticipadamente, a “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo
plazo sefalado. En caso de rescision del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”,
éste debera reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacién de dar
por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado
cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de esta
“LOPSRM”.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con una
tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de la
“LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
Solo se muestra si se solicito garantia de cumplimiento 11.1 Garantia de cumplimiento
Si no es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” entregard la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza

por el equivalente al 59 (Colocar porcentaje de Garantia de cumplimiento) del monto total del Contrato,
sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la 56Tesoreria de la
Federacion.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la Garantia de Cumplimiento
antes del dia 60 (colocar fecha de entrega de garantia de cumplimiento).

Si es plurianual
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato

durante el primer ejercicio del proyecto, “El CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento,

correspondiente a una fianza por el equivalente al 59 (Colocar porcentaje de Garantia de cumplimiento)
del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, sin incluir el impuesto al valor

agregado. La fianza sera otorgada en favor de la 56Tesorer|'a de la Federacion.

“El CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la Garantia de Cumplimiento por

el primer ejercicio, antes del dia 60 (colocar fecha de entrega de garantia de cumplimiento).

Para cada ejercicio subsecuente “El CONTRATISTA” se obliga de igual forma a sustituir la Garantia de

Cumplimiento correspondiente, por otra fianza por el equivalente al 59(Co|ocar porcentaje de Garantia
de cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el
importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de
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costos autorizados y modificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas garantias deberan entregarse
15 dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en la que “EL CONTRATISTA” hubiere
recibido la notificacion por escrito por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto del monto
de la inversién autorizada de cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecucién de los trabajos.

11.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepcién de los trabajos, y a su eleccion debera constituir fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de
crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos,
derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la
“LOPSRM”.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcién de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicacién que por
escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la conclusion de los trabajos

qgue le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 61 (colocar plazo), verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato,
esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un
plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondra a disposicion de “EL

CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o
bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta
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administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los trabajos, en el
sitio de realizacion de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungirA como técnico
especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. El “SUPERINTENDENTE” deberd designarse por escrito y ser un
profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a
emplear “EL CONTRATISTA” ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningan otro género; por lo
tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato
y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello
se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a mas
tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la
reintegrara a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en igual término.

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta 62EI
contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal extranjero que
haya contratado o proveedores relacionados con los servicios, cuenten con las autorizaciones y
permisos migratorios de internacion y legal-estancia para laboral en el pais, asi como las demas
disposiciones legales aplicables en materia de impuestos, de seguridad social en términos de la
normatividad aplicable.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de
este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada
una de “LAS PARTES” de los trabajos se efectuen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en
apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los
trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar

115 de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO“ NAACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituird a favor de
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados
gue ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
€en cuyo caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55
de la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de los trabajos, El Subcontratista no tendra ninguna acciéon o derecho
para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza
0 especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberd solicitar la autorizacion previa al titular del
Area responsable de la ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacién en ningin caso significara una
ampliacion al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria
para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada
en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra solicitar que “EL
CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos,
que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
i. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia,;
iii.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” deberéa designar o hara que se designe una persona
sustituta que cumpla con el perfil pactado.
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“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” una relacion detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para lo
cual “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comparara periddicamente el avance de los trabajos contra
dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende gue el avance de la prestacion de los trabajos es menor de lo
que debio realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a:

e Realizar una retencion econémica que serd por un porcentaje del 63 (Colocar %), de los
trabajos.

e Lasretenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los trabajos conforme
a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones,
si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacién que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminaciéon de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifigue a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya
aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 64 (Colocar % de
penas)

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante
deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este
contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podré& optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando,
ademas, si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA
DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratadas, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la
notificard por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio
y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo
a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo
147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos,
sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”,
siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores,
imputables a "EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de

materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
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En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de

la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la 65 secretaria de la Funcién

Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada
del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones

correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” levantar un acta
circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

119 de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO‘ NAACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion anticipada del contrato
deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION
DE OBRA DEL RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta
circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas
sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

Vi.

Vii.

Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince)
dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” o por sus representantes;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el
caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el Plazo de
Ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por
tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescision
administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a planos,
especificaciones o0 normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, asi como cuando ésta hubiere
ordenado la suspensidn de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta
de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro

por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”;
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vii.  Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervisién de los materiales y los trabajos;

ix.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relaciéon con este Contrato;

X.  Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener
una nacionalidad determinada;

xi.  Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para la ejecucién de los trabajos; y

xii. ~ En general, por el incumplimiento por parte de ”EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamento
y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma
del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el
plazo establecido por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para tal efecto, atendiendo a la
complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podr4, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente
este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la
Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de que los anticipos no se
encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA”
la resolucién de la rescisién administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del
procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacion. En caso de
gue se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”
reprogramaran la ejecucion de los trabajos una vez que se haya notificado la resolucién correspondiente
a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en,
un término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescisién
administrativa de este Contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para realizacion
de los trabajos.
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aun no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de la resolucion de rescisibn administrativa para
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deber& preverse el sobre costo de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo
a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o
el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcién que se adopte
atendera a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debiendo fundamentar
y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de conformidad
con lo establecido en los articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por medio del Residente de Obra se vigilard, controlara y
supervisara la debida ejecucion de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los
materiales y equipos de instalacién permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones
generales y particulares de construccién, programas de ejecucién convenidos, de utilizacion de mano
de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacién permanente, relacion del
equipo de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los
informes correspondientes

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES”
gue formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara por medios remotos
de comunicacion electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los
articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electronica se abrira y utilizara
una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcion Puablica, de
acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener actualizada

una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en términos del presente
Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse
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ante “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya
concluido con los trabajos.

Previo a la emisiobn de cualquier Acta de Recepcién Fisica de los trabajos por parte de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” deber4 entregar a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitacora
convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberé notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a
cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante
el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias
habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberé reunir como minimo los requisitos que se indican en
el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de
la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo
anterior, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha
de su emision; una vez naotificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el
término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la
“LOPSRM?”. Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de
los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas
y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido
con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa
gue sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan
definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
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cada caso, debiéndose computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. En caso de
no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podr& hacer efectivas las garantias que
se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”
en este Contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera de levantar el acta administrativa que
cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa
gue de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL
CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto
se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
y “EL CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM”, el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando
solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traera como
consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato,
con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida
o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD” y (ii) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafos,
“EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacion adicional a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y
tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extension del
Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y (ii) una revision del Monto del Contrato con el objeto
de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.
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“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de los trabajos
controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentacién que
soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de
la recepcion del escrito convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bithcora de obra.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que
“LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio,
presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier
cuestién de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las
clausulas de este Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato vy,
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil
Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”,
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada
una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman
electronicamente en las fechas especificadas en cada firma electrénica.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO
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La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice

el supuesto al que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

POR:

“EL CONTRATISTA”

NOMBRE CARGO R.F.C.
12 (NOMBRE DEL 13 (cARGO DEL 14 (r.F.c. DEL
REPRESENTANTE DE LA REPRESENTANTE DE LA REPRESENTANTE
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEPENDENCIA O ENTIDAD | DE LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD
16 EN cAsO DE QUE SE 17cArRGO SERVIDOR 18r.F.c DEL
HAYA CONFIGURADO OTRO PUBLICO SERVIDOR PUBLICO
SERVIDOR PUBLICO
FIRMANTE ADICIONAL
POR:

NOMBRE

R.F.C.

8 (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA

37 (R.F.C. DE LA PERSONA FiSICA O

FISICA O MORAL)

MORAL)
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DOCUMENTO DD 17.

PROYECTO.
(Anexar TODOS LOS ARCHIVOS, los cuales son

parte de la propuesta TECNICAY ECONOMICA

de EL LICITANTE, incluyendo anexos de LA
CONVOCATORIA).

127 de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO‘ NAACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

PROPUESTA TECNICA.

128 de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PT O1.
DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__

C. Vicealmirante CG. DEM. Ret. Mateo Arzate Loza
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

En atencidon a LA CONVOCATORIA No. ,de fecha __de de 20__, por medio de la

cual esta Administracion del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V. invit6 a participar
en la Licitacion

Pldblica Nacional No. relativa a la:

Le informo a usted que la empresa a la cual represento
legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacion de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que LA
CONVOCANTE nos proporciond, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion,
los materiales y equipos de instalacidn permanente que, en su caso, nos hubiere proporcionado LA
CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.

Asi mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron y
haber considerado en la proposicidon lo que en ellas se indicé.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 02.
DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

a de del 20__
C. Vicealmirante CC. DEM. Ret. Mateo Arzate Loza
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,de fecha __de de 20__, por medio de
la cual esta Administracion del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A.de C.V,, invitd
a participar en la Licitacion Publica Nacional No. relativa a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y
DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se deberd entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra
(trazar el plan de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y
desglosada la estrategia general a seguir para la realizacidn de la obra, tomando en
consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra. Se
describira en formma amplia y detallada el procedimiento de ejecucidn de la obra, siguiendo
un proceso ordenado con prioridades |ogicas y secuenciales de las distintas etapas a realizar
para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada
y desglosada el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en
Su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca
LA CONVOCANTE, tomando en consideracion la capacidad y recursos que considera para la
ejecucion de la obra. EL LICITANTE presentara la descripcion detallada del procedimiento de
construccion y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de
los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara para la prevenciéon de las probables
desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el proceso de
ejecucion de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o
fotografico

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su
respectivo “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” (Documento
PE 02) y ser congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa
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mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado”
(Documento PE 1); “Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y
equipo de construccion (Documento PE 12 c), materiales y equipo de instalacion
permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacion de personal profesional técnico, administrativo
y de servicios; encargado de la direccion, supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripciéon de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la
ejecucion de los trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma
detallada, el calculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las
actividades de los conceptos indicados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de
trabajo y monto total de la proposicidon”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo
indicado en la planeacion integral, el procedimiento constructivo y en el andlisis de los
precios unitarios. Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas requisitos de los indicados
anteriormente, tendra una calificacion de cero (O puntos en el subrubro indicado en el
ANEXO TRES. Los rendimientos que se indiquen deberan ser congruentes con el equipo a
utilizar y los trabajos a desarrollar Estos rendimientos deberan ser observados durante la
ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento
EL LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y
de mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos
a emplear para la disposicidon de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de
lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto
caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 03.
RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

a de del 20__
Licitacion Publica Nacional No. relativa a la:
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
Nombre: Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA
LICITACION.

Cargo:

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (debera anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS NOMBRE DE LA CARGO QUE PERIODO DE
TRABAJOS EN LOS EMPRESA DESEMPERO EJECUCION DE
QUE PARTICIPO. ' ' LOS TRABAJOS.

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de
requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PT 04.
PRESENTAR LOS ULTIMOS CINCO CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE

GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de la licitacion publica nacional No.
relativa a la:

se integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10)
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugar y fecha:
. Si fueron Sise
NuUmero de - .
N Domicilio . o no aplicaron
Descripci contratoy p Impor Si fueron o .
. y teléfono  Importe Impor . ejecutad penas
6n de los nombre o te Fecha de no objeto ]
. . de los contrata L te por ) . Ry os convencion
trabajos denominac . ejercid - terminaci  de rescision
. . responsab dosin - ejerce p = dentro ales por
ejecutad ion de la o, sin on. administrat )
les de los IVA. r. . del atraso y cual
0s. contratante . IVA. iva.
trabajos. program fue su
a. monto.

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) Y ACTAS DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LAS OBRAS QUE ENUNCIE EN LA LISTA.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacién antes proporcionada es veridica,
y estoy de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 05.
ACREDITACION DE CAPACIDAD.
FINANCIERA.
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DOCUMENTO PT 06.
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de la licitacion publica nacional No.
relativa a la: se integra la:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

HOJA No. de

Fecha de
disponibilida
N?' De L Arrenq Ec~jad Estado de Propietari Ubicacio L den elsitio

unidade Descripcid Model ada(si | (afhos) g ey Ocupaciod de los

conservacio o. n fisica. -

S. n. 0. 0 No) . n n actual. trabajos,
conforme al

programa

presentado.

Lugary fecha. Razon social. Nombre y firma del representante.
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DOCUMENTO PT 07.
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS
CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.
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PROPOSICION ECONOMICA.
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DOCUMENTO PE 01
CARTA DE PROPOSICION.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

a de del 20__.

C. Vicealmirante CG. DEM. Ret. Mateo Arzate Loza
ASIPONA Puerto Chiapas
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo ____ (nombre del representante legal) ,
por mi propio derecho y como representante legal de la empresa (Razén Social de la
empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA CONVOCATORIA correspondiente y se ha
tomado debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha CONVOCATORIA y conforme a
las cuales se llevara a cabo la ejecucidon de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos
contenidos en LA CONVOCATORIA y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el
suscrito en un total de _ fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA CONVOCATORIA.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccién que tienen en vigor esa
Secretaria y las especificaciones generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen,
en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicién respectiva, la que con un importe total de
$ (con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA CONVOCATORIA, el proyecto, las
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucion de los trabajos objeto de la licitacién sera de dias naturales contados
a partir de la fecha real del inicio de la obra.

Atentamente.

Nombre y cargo del representante que firma.
Nombre de la empresa.
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DOCUMENTO PE 02.
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PE O1.

Precio Precio Imoorte
No. Concepto. Unidad. | Cantidad. | unitario | unitario P '
letra. ndmero.
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 03.

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTO DE
TRABAJO.

NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse considerando las caracteristicas
de la obra, el sitio de ejecucién y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 04.
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL LISTADO DE INSUMOS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 05.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS

ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE
OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL FACTOR DE SALARIO REAL,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LALEY Y SU REGLAMENTO.
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 07.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO
EN LALEYY SU REGLAMENTO.
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Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 08.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 09.
UTILIDAD PROPUESTA POR EL
LICITANTE.
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 10.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
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Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 1.
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
relativa a la: se presenta el

DOCUMENTO PE T

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Hoja de

ARo.
No. CONCEPTO UNIDAD. Mes. TOTAL.

DE OBRA. -
Quincena.
Cantidad.
Importe en
pesos.
Diagrama de
barras.
Cantidad.
Importe en
pesos.
Diagrama de
barras.
Cantidad.
Importe en
pesos.
Diagrama de
barras.
Cantidad.
Importe en
pesos.
Diagrama de
barras.
Cantidad.
Importe en
pesos.
Diagrama de
barras.

Suma parcial de cada hoja en pesos.
Suma acumulada en la ultima hoja en pesos.
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

NOTA: DEBERA ANOTAR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDICADO EN EL
DOCUMENTO PE 02" CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA

PROPOSICION).
Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:
Lugary fecha. Razén social.

Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS DE:
a) Mano de obra.

b) Maquinaria y equipo de construccion.

c) Materialesy equipo de instalacién permanente.
d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

direccion, supervision y administracion de los trabajos.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.

relativa a la:

DOCUMENTO PE 12 a.

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA.

Mano de ARO.
obra
(hasta el Mes.
nivel de Unidad. TOTAL.
cabo o jefe )
de Quincena.
cuadrilla).
Jornadas.
Importe en
pesos.
Diagrama de
barras.
Jornadas.
Importe en
pesos.

Diagrama de
barras.

Suma parcial de cada hoja en pesos.

pesos.

Suma acumulada en la Ultima hoja en

Periodo de ejecucion:

Fecha de inicio:

150 de 156

Fecha de terminacion:



MARINA

ise,
PoRr

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO‘ NAACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

Lugary fecha. Razdon social. Nombre y firma del
representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE
EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE
OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
relativa a la:
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 12 b.

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Hoja de

Nombre de la ANo.

mMaquinariay Tipo. | Marca. | Modelo. Mes. Total.
equipo de :
construccion. Quincena.
Horas
efectivas.
Importe
en pesos.
Diagrama
de barras.
Horas
efectivas.
Importe
en pesos.
Diagrama
de barras.

Suma parcial de cada hoja en pesos.

Suma acumulada en la ultima hoja
en pesos.
Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:

Lugary fecha. Razdén social. Nombre y firma del
representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE
EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIAY
EQUIPO DE CONSTRUCCION, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY

Y SU REGLAMENTO.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
relativa a la:

152 de 156



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO“ NAACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTO PE 12 c.

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS DE MATERIALES.

Hoja de

Listado de Unidad.
materiales.

Mes.

Total.

Quincena.

Cantidad.

Importe en
pesos.

Diagrama de
barras.

Cantidad.

Importe en
pesos.

Diagrama de
barras.

Cantidad.

Importe en
pesos.

Diagrama de
barras.

Suma parcial de cada hoja en pesos.

pesos.

Suma acumulada en la Ultima hoja en

Periodo de ejecucion:

Fecha de inicio:
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO‘ NAACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

Lugary fecha. Razdon social. Nombre y firma del
representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE
EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
relativa a la:
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Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

DOCUMENTOPE 12 d

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

Hoja de

Cargo o NUmero Unidad. | Afo.
especialidad. | requerido.

Mes. Total

Quincena.

Cantidad.

Importe en
pesos.

Diagrama de
barras.

Cantidad.

Importe en
pesos.

Diagrama de
barras.

Cantidad.

Importe en
pesos.

Diagrama de
barras.

Suma parcial de cada hoja en pesos.

Suma acumulada en la Ultima hoja en
pesos.

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL NOROESTE EN LA ASIPONA PUERTO CHIAPAS.
Licitacién. LO-13-J3C-013J3C002-N-5-2023.

Lugary fecha. Razdon social. Nombre y firma del
representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE
EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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